



وحدة تكنولوجيا المعلومات

Information Technology Unit



مؤشرات أداء انجازات وحدة الخدمات التكنولوجية بكلية التربية الرياضية

في الربع الرابع في الفترة من ٢٠١٦/٤/١ م حتى ٢٠١٦/٦/٣٠ م

مدير الوحدة

أ.م.د/ أحمد عيد

BUN
Beni-Suef University
Faculty of Physical Education



Portal
www.bu.edu.eg

E-Learning Center
E-Learning Center



Faculty of Physical Education
Beni-Suef University

تقرير ما تم انجازه في الربع الرابع عن أشهر ابريل ومايو ويونيو لعام ٢٠١٦

١- مشروع البوابة الالكترونية :

- عدد الأخبار التي تم نشرها في هذا الربع باللغة العربية على موقع الكلية والفييس بوك والتويتر : ١٣٤ خبر
- تم تفعيل قناة اليوتيوب عدد مقاطع الفيديو التي تم رفعها خلال الربع الحالي : ٥ مقاطع
- استكمال إنشاء صفحات للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على Google Scholar و الرئيسيرش جيت تحتوي على نشاطهم العلمي لعدد ١٤١ عضو هيئة تدريس .
- استلام صندوق المقترحات والشكاوي على موقع الكلية عدد الشكاوي والمقترحات التي وجدت في الصندوق: عدد ٢٠ شكاوي وتم الرد عليهم من خلال الايميلات الخاصة بهم .
- ارسال المراسلات للسادة اعضاء هيئة التدريس عن طريق الايميل الجامعي للكلية بكل ما يخصهم من جداول ومجالس وايضا للطلاب وارسال النتائج .

مدير المشروع

منسق المشروع

(أ.د/ ناصر الجيزاوى)

٢- مشروع نظم المعلومات الادارية MIS :

- تصعيد الطلاب للفصل الدراسي الثانى.
- تشجيع الطلاب للفرق الاربعة.
- تحميل المقررات على الفرق الاربعة .
- مراجعه المواد المحمله على الطلاب من فرق سابقه واعتماد المقررات.
- اعتماد المقررات ووضع ارقام الجلوس للطلبه.
- تجهيز الكنترولات للفرق الاربعة وفتحها لبدء عمليه الرصد .
- **** بالنسبه للفاروق:**
- استخراج مرتبات ومكافآت جميع العاملين بالكلية (كادر عام وخاص) وادخال كل ما يستجد من بيانات العاملين واعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم .

مدير المشروع

منسق المشروع

(أ.د/ رضا عمر)

٣- مشروع التعليم الألكترونى :

- عدد المقررات الجاري انتاجها خلال هذا الربع: ١ مقرر
- عدد المقررات التي تم تفعيلها خلال هذا الربع: ٤ مقرر

مدير المشروع

منسق المشروع



Information Technology Unit

(أ.د/ محمد غانم)



٤- مشروع الشبكات :

- تم حل عدد (٥) أعطال تم تسجيلها خلال هذا الربع.
 - متابعة اعمال الصيانة بالشبكة .
 - جارى تركيب عدد نقاط ربط شبكى جديدة
- مدير المشروع
منسق المشروع

مدير المشروع

(أ.د/ مازن سليم)

٥- مشروع المكتبة الرقمية :

- عدد الحسابات التي تم تفعيلها خلال هذا الربع: ٣٩ حساب
 - عدد مخططات الرسائل (خطط البحث) التي تم تسليمها للمشروع المركزي للمكتبة الرقمية ١٦ من إجمالي رسالة تمت قبولها للتسجيل بالكلية
 - عدد الرسائل التي تم تسليمها للمشروع المركزي للمكتبة الرقمية ١١ من إجمالي ١٢ رسالة تمت إجازتها (مناقشتها) بالكلية.
 - تم عمل الجرد الإلكتروني بالمكتبة وذلك طبقا للقواعد الجرد الإلكتروني للنظام المكتبة .
- مدير المشروع
منسق المشروع

مدير المشروع

(أ.د/ اسامة حامد)

٧ - الأنشطة الخاصة بدعم التصنيف العالمي لجامعة بنها تم تنفيذ المطلوب

مدير المشروع
(أ.د/ ناصر الجيزاوى)

منسق المشروع

المدير التنفيذي للمعلومات

نائب المدير التنفيذي للمعلومات

مدير المشروع

(أ.د/ غازى عصاصة)

(أ.د/ طارق الششتاوى)

(أ.م.د/ أحمد عيد)

