

محضر اجتماع الفريق التنفيذي لمشروع تطوير مركز القياس والتقويم ونظم القياس والتقويم بكليات هندسة بنها – تربية نوعية – تربية رياضية – طب بشرى

٢٠١٩/٣/٣

وتم الاجتماع على النحو التالي :

اولاً: بشأن الموقع الالكتروني للوحدات .

القرار: متابعة تحديث ونشر ما تم من أنشطة على الموقع الالكتروني

ثانياً: بشأن تجهيز الملفات للوحدات لحفظ المستندات .

القرار: تجهيز ملف لكل هدف مقسم من الداخل الى مخرجات وأنشطة ويراعى عمل تكويد للملفات وفقاً للأهداف والمخرجات .

ثالثاً: بشأن الهيكل التنظيمي للوحدات

القرار : متابعة قرارات مجالس الكليات بشأن الهيكل التنظيمي واعلام المركز بما تم في هذا الشأن .

رابعاً : بشأن تقرير أنشطة الربع الاول .

القرار: اعداد تقرير أنشطة الربع الاول وتسليمها للمركز في موعد اقصاه .٢٠١٩/٣/٣١

خامساً: بشأن أنشطة الربع الثاني .

القرار: الاحاطة بأنشطة الربع الثاني وآليات التنفيذ ومسئول التنفيذ لكل نشاط .

سادساً: بشأن الندوات والدورات للربع الثاني .

**القرار :** تم تكليف د. غادة عبد الحميد منسق التدريب للمركز بمتابعة عقد الندوات والدورات في الكليات التابعة للمشروع مع منسقى التدريب لكل وحدة .

**سابعا:** بشأن خطة التدريب للمشروع .

**القرار :** تم الاحاطة بخطة التدريب وفقاً للجدول الزمني للمشروع وتم تسليم نسخة منها للسادة العمداء ، وتم الموافقة على عقد الندوات والدورات التدريبية الخاصة ببنوك الاسئلة في كل كلية على حده ، ودورات التدريب العملى على التصحيح الالكتروني بمقر المركز بكلية الاداب ، ويمكن الجمع بين كليتي تربية رياضية وتربية نوعية ، هندسة شبرا والطب البشرى في بعض الندوات الخاصة بنشر ثقافة التقويم .

**ثامناً :** بشأن انشاء بنوك الاسئلة .

**القرار :** تم احاطة الساده العمداء بعدد بنوك الاسئلة المطلوبة من كل كلية وفقاً لما ورد من تكليف من المركز القومي للقياس والتقويم بوحدة مشروعات تطوير التعلم العالى ، وكما جاء بالمشروع حيث ان كل كلية مكلفة باعداد ( ٣٠ ) بنك اسئلة ، وتم احاطة السادة العمداء بضرورة ابلاغ المركز والسيد المدير التنفيذي بأسماء المقررات التي سيتم اعداد بنوك اسئلة لها والقسم العلمى والفرقة واسماء الساده اعضاء هيئة التدريس لعمل التدريب اللازم لهم والبدء فى اعداد بنوك الاسئلة وسيتم التدريب فى كل كلية على حده .

وانتهى الاجتماع على ذلك