

محضر إجتماع رقم (٣٠) للمدير التنفيذي ليوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٦/١٤ مع  
مديري المشاريع المركزية ومديري وحدات تكنولوجيا المعلومات ويكون كالتالي

١- مع مديري المشاريع المركزية وممثل وحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات بمكتب أ.د.  
غازي عصاصة الساعة الثانية عشر

٢- مع مديري وحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات الساعة الواحدة والنصف بقاعة مجلس  
الجامعة

### جدول الاعمال

• الاجتماع الاول مع مدير المشاريع المركزية ومديري وحدات تكنولوجيا المعلومات

- المصادقة علي محضر إجتماع (٢٩)

القرار : موافقة

الموضوعات المتأخرة

		إطار الخطة			
التاخير	المكلف بالموضوع	نهاية الموضوع	بداية الموضوع	الموضوع	
٧ شهور	أ.د طارق الششتاوي	نوفمبر ٢٠١٤	أكتوبر ٢٠١٤	الكتيب العربي	١
٧ شهور	أ.د طارق الششتاوي	نوفمبر ٢٠١٤	أكتوبر ٢٠١٤	الكتيب الانجليزي	٢
	أ.د ناصر الجيزاوي		٢٠١٥/٢/٤	تقارير زيارات الربع الثاني	٣
	أ.د ناصر الجيزاوي			برنامج ارشيفي الالكتروني	٤
	أ.د ناصر الجيزاوي			صلاحيات رؤساء الاقسام لموقع الكلية هندسة شبرا	٥
	أ.د رضا عمر			تلف الهارد ديسك لمشروع mis	٦
	أ.د مازن سليم			تقرير عن AD ووضع الكليات ووضع الجامعة وخطة إستكمال ١٠٠%	٧
				ضعف خدمة الانترنت في كلية الزراعة والطب البيطري	٨
				اتاحة منتجات ميكروسوفت علي موقع الجامعة	٩

الرد علي الموضوعات المتأخرة

## فيما يخص

١- الكتيب العربي والانجليزي (أ.د طارق الششتاوي)

أفاد أ.د ناصر الجيزاوي ان الكتيب تم تسليمه للمطبعة

٣-تقارير الزيارات

القرار : التأكيد علي تسليم تقارير الزيارات

٤--برنامج ارشيفي الالكتروني

القرار : تم تكليف م. حسين وجاري العمل

٥--صلاحيات رؤساء الاقسام لموقع الكلية هندسة شبرا

القرار : أفاد أ.د ناصر الجيزاوي ان سياسة الموقع لا تسمح بمنح هذه الصلاحيات في

الوقت الحالي

٦-- تلف الهارد ديسك لمشروع mis

القرار : تم تحديد المواصفات واخذ موافقة رئيس الجامعة وجاري الشراء

٧-تؤجل جميع الموضوعات التي تخص الشبكات لحين حضور أ.د مازن سليم

موضوعات جديدة

- التعليم الالكتروني

أفاد أ.د مدير مركز التعليم الالكتروني عن حاجته ل ٣ مصمم رسومات للمركز نظرا

لطلب النقل المقدم من كل من وسام ومحمد حبص

حضر مندوبي شركة link وتم عمل إجتماع بحضور أ.د (نائب المدير التنفيذي ،

مدير البوابة ، مدير مشروع الشبكات ) وفي انتظار المحضر

وانتهي الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف

## الحضور

م	الإسم	المشروع	الحضور
١	أ.د. غازي عصابة	المدير التنفيذي للمعلومات	اعتذار
٢	أ.د. طارق الششتاوي	نائب المدير التنفيذي للمعلومات	حضور
٣	أ.د./ محمد غانم	مدير مشروع التعلم الالكتروني	حضور
٤	أ.د./ ناصر الجيزاوي	مدير مشروع البوابة الالكترونية	حضور
٥	أ.د./ مازن سليم	مدير مشروع شبكة المعلومات الرقمية	حضور
٦	أ.د./ لطفى ابو سالم	مدير مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات	حضور
٧	أ.د./ رضا عمر	مدير مشروع MIS	حضور
٨	أ.د./ أسامة حامد	مدير مشروع المكتبة الرقمية	غياب
٩	د/ احمد عيد عدلى	ممثل وحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات	حضور

## • الإجتماع الثاني للمدير التنفيذي مع مديري وحدات تكنولوجيا المعلومات

### الموضوعات المتأخرة

م	الموضوع	إطار الخطة		المكلف بالموضوع
		بداية الموضوع	نهاية الموضوع	
١	أخبار تكنولوجيا المعلومات	٢٠١٥/٢/٨		أ.د. ناصر الجيزاوي
٢	تكريم الكليات الداعمة للتصنيف			د. عزيزة
٣	فصل mis عن وحدات it			أ.د. طارق الششتاوي
٤	بحوث أعضاء هيئات التدريس			أ.د. أسامة حامد
٥	صفحات أعضاء هيئات التدريس عربي			أ.د. ناصر الجيزاوي
٦	المجالات البحثية			مديري الوحدات
٧	حسابات Google scholar			مديري الوحدات
٨	رفع كفاءة المحررين بالكليات			د. محمد جاد
٩	وضع صفحة الجامعة الصفحة الاساسية علي الاجهزة الواصلة علي domain			أ.د. مازن

أ.د رضا عمر			ملف التناظر (إحصائيات اعضاء هيئة التدريس)	١٠
-------------	--	--	---	----

التأكيد علي الاستمرار علي زيادة الروابط والنطاقات لتحقيق المطلوب

إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف

الحضور

م	الإسم	المشروع	الحضور
١	أ.د غازي عصاصة	المدير التنفيذي للمعلومات	اعتذار
	أ.د ناصر الجيزاوي	مدير مشروع البوابة الالكترونية	حضور
٩	د/ احمد عيد عدلى	مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات التربية الرياضية	حضور
١٠	أ.د/ عوض محمد العبد	مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات كلية الطب	غياب
١١	أ.د/ محمد محمدى غانم	مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات كلية الطب البيطري	حضور
١٢	د. رضوان ابو العباس	مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات كلية العلوم	حضور
١٣	د/ مصطفى محمد محجوب	مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات كلية التربية النوعية	حضور
١٤	د/ وائل عبد الرحمن	مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات كلية الهندسة بينها	غياب
١٥	د/ على محمود خليل	مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات كلية التجارة	حضور
١٦	د/ عزيزة ابراهيم محمد	مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات كلية التمريض	حضور
١٧	د/ عبد الحكيم سعد شمس	مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات كلية الزراعة	عنه عبد الوهاب
١٨	د/ عصام حليم	مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات كلية الحاسبات والمعلومات	احمد صلاح
١٩	د/ أحمد عطية	مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات كلية هندسة شبرا	غياب
٢٠	د/ ريهام محمد فهيم الجندي	مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات كلية الفنون التطبيقية	غياب
٢١	د/ محمد جاد المولى	مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات كلية الاداب	غياب
٢٢	د/ محمد أحمد المعداوى	مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات كلية الحقوق	غياب

ملحوظة : الاجتماع للسادة مديري الوحدات اسبوعيا بدون ابلاغ سواء هاتف او ميل