



جمهورية مصر العربية  
جامعة بنها  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في جامعة بنها



## مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في جامعة بنها



نماذج تقارير التقدم الفنية  
الربع سنوية لمشروع إنشاء وحدات خدمات تكنولوجيا  
المعلومات بالكليات

### Templates of the Quarterly Technical Progress Reports for IT Units

				اسم الكلية
				اسم الجامعة
<input type="checkbox"/>	المرحلة الثانية ٢٠١٣-٢٠١٤	<input type="checkbox"/>	المرحلة الأولى ٢٠١٢-٢٠١٣	تم الاشتراك في المشروع ضمن
التقرير عن الربع المالي الثاني خلال الفترة من : ٢٠١٥ / ١٠ / ١ إلى : ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١				
			البريد الالكتروني التليفون	عميد الكلية
			البريد الالكتروني التليفون	مدير الوحدة





ملاحظات الوحدة على التقرير المالي:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

يعتمد

مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:



## نموذج اعتماد التقرير من عميد الكلية

تم اعتماد أصل التقرير الفني من عميد الكلية: يوم ..... الموافق: / /

مشروع انشاء وحدات الخدمات التكنولوجية بالكليات **it units**

الجامعة: جامعة بنها

الكلية: التربية الرياضية

كود المشروع: cio-itu-fped- ١٥ - ١٤

عميد الكلية: أ.د/ حسين دري ابازة

مدير المشروع بالكلية: د/ أحمد عيد عدلي

التقرير عن الربع المالي الثاني خلال الفترة من: ٢٠١٥ / ١٠ / ١ إلى: ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١

ملاحظات عميد الكلية على التقرير الفني:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

يعتمد

عميد الكلية

الاسم:

التوقيع:







## نماذج التقرير الفني الربع سنوي

اسم المشروع: .....

الجامعة: .....

الكلية: .....

كود المشروع: .....

عميد الكلية: أ.د. / .....

مدير المشروع بالكلية: أ.د. / .....

التقرير عن الربع المالي الثاني خلال الفترة من: .....

إلى: .....

١. بيانات مقر وحدة خدمات تكنولوجيا المعلومات بالكلية:

العنوان التفصيلي	التليفون	الفاكس	البريد الإلكتروني
كلية التربية الرياضية للبنين ش فريد ندا – بجوار النجدة – بنها الجديدة – محافظة القليوبية	٠١٣٣٢٢٧٣٩٩	٠١٣٣٢٧٣٩٩	<a href="mailto:Dr.ahmed.adly@fped.bu.edu.eg">Dr.ahmed.adly@fped.bu.edu.eg</a> <a href="mailto:info@fped.bu.edu.eg">info@fped.bu.edu.eg</a> <a href="mailto:hemmat_erfan@fped.bu.edu.eg">hemmat_erfan@fped.bu.edu.eg</a>  <a href="mailto:it.unit@fped.bu.edu.eg">it.unit@fped.bu.edu.eg</a>

## ٢. بيانات الكوادر البشرية بالمشروع والخبرات الفنية:

الاسم	المؤهل	الوظيفة	نوع التعاقد (موظف بالجامعة/ متعاقد مع المشروع فقط)	تاريخ الالتحاق بالمشروع	المكافأة الشهرية	البريد الإلكتروني
د/ أحمد عيد عدلى	دكتوراة	مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضيات المانية – ومدير وحدة تكنولوجيا المعلومات IT	عضو هيئة تدريس	٢٠١٣		<a href="mailto:DR.Ahmed.adly@fped.bu.edu.eg">DR.Ahmed.adly@fped.bu.edu.eg</a>
همت عرفان ذاكى	دبلوم خاص تكنولوجيا التعليم	مسئول اشراف ومتابعة وحدة ال IT بالكلية ومنسق مشروع التعليم الالكتروني والشبكات	موظف بالجامعة	٢٠١١		<a href="mailto:Hemmet_erfan@fped.bu.edu.eg">Hemmet_erfan@fped.bu.edu.eg</a>
احسان مسعد صبحى	بكالوريوس اداب قسم لغة انجليزية	منسق نظم معلومات ادارية	موظف بالجامعة	٢٠١١		<a href="mailto:Ehsan.mosaad@gmail.com">Ehsan.mosaad@gmail.com</a>
ريهام سمير سعيد	بكالوريوس رقابة جودة	محرر البوابة الالكترونية	موظف بالجامعة	٢٠١١		<a href="mailto:Reham.samer.2015@gmail.com">Reham.samer.2015@gmail.com</a>
ايمان حسن مصطفى	ليسانس اداب	دعم فنى نظم معلومات	موظف بالجامعة	٢٠١١		<a href="mailto:Eman.mis@gmail.com">Eman.mis@gmail.com</a>
زينب حمادة محمد	بكالوريوس تجارة	دعم فنى نظم معلومات	موظف بالجامعة	٢٠١١		<a href="mailto:Zanib.mis@gmail.com">Zanib.mis@gmail.com</a>
شرين شحاته	ليسانس مكتبات ووثائق	منسق مكتبة رقمية	موظف بالجامعة	٢٠١١		<a href="mailto:Sheshe.shehata@yahoo.com">Sheshe.shehata@yahoo.com</a>
احمد طه محمد حسين	دبلوم صناعى	فنى شبكات	موظف بالجامعة	٢٠١١		<a href="mailto:Ahmedtaha2013@yahoo.com">Ahmedtaha2013@yahoo.com</a>
ناهد محمد عبد السلام	بكالوريوس تجارة	منسق التدريب الالكتروني	موظف بالجامعة	٢٠١١		<a href="mailto:Nahed.mis@gmail.com">Nahed.mis@gmail.com</a>
اميرة حسنين السعيد	اداب مكتبات	محرر البوابة الالكترونية	متعاقد مع المشروع	٢٠١١		<a href="mailto:Amiranassar799@yahoo.com">Amiranassar799@yahoo.com</a>
امل حامد محمود	اداب مكتبات	محرر البوابة الالكترونية	متعاقد مع المشروع	٢٠١١		<a href="mailto:Amalhmaed760@yahoo.com">Amalhmaed760@yahoo.com</a>



الدرجة المخصصة للنشاط	المسئول عن التقييم	توقيع المسئول عن التقييم	نسبة الإنجاز %	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب	اسم المشروع
١٠	مدير مشروع الشبكة بالجامعة			عدد الأعطال التي تم تسجيلها خلال هذا الربع: ١٠ عدد الأعطال التي تم حلها خلال هذا الربع: ١٠ متوسط زمن الاستجابة للعطل خلال هذا الربع: ٢٤ ساعة عدد النقاط الجديدة السلكية واللاسلكية التي تم عملها خلال هذا الربع	مساهمة الوحدة في رفع كفاءة شبكة الكلية من خلال متابعة أعطال الشبكة والعمل على حلها خلال هذا الربع	مشروع شبكة المعلومات
١٠	مدير مشروع البوابة الالكترونية			عدد الأخبار التي تم نشرها في هذا الربع باللغة العربية: ١٦١ الرابط على موقع الكلية: * <a href="http://fphe.bu.edu.eg/fphe">http://fphe.bu.edu.eg/fphe</a> عدد الاخبار التي تم نشرها في هذا الربع باللغة الانجليزية ٢٠ خبر الرابط على موقع الكلية: * <a href="http://www.fphe.bu.edu.eg/fped/en">/http://www.fphe.bu.edu.eg/fped/en</a> عدد الأخبار التي تم إضافتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذا الربع: ١٦١ الرابط على موقع التواصل الاجتماعي: * <a href="https://www.facebook.com/fpedbu">https://www.facebook.com/fpedbu</a> (* الرجاء أن يكون الرابط محدد للصفحة المطلوبة وليس رابط عام على موقع الكلية)	نشر خبرين على الأقل يوميا بموقع كل كلية (من مجالس الأقسام – مجلس الكلية – رعاية الشباب – الدراسات العليا – شئون الطلاب – البعثات المتاحة – الجوائز – المسابقات) بواقع (١٠٠ خبر باللغة العربية، و٢٤ خبر باللغة الإنجليزية) مع نشر روابط هذه الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي * مع ملاحظة أن يتم توزيع الاخبار على طول الفترة ولا تكون الاخبار مكثفة في فترة معينة	أنشطة خاصة بمشروع استكمال تفعيل وتشغيل البوابات الإلكترونية

الرجاء التأكد من استيفاء مؤشرات الأداء كاملة قبل وضع نسبة الإنجاز حتى يمكن ادراج نسبة الإنجاز الفعلي في تقييم الوحدة

الدرجة المخصصة للنشاط	المسئول عن التقييم	توقيع المسئول عن التقييم	نسبة الإنجاز %	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب	اسم المشروع
٥	مدير مشروع البوابات الإلكترونية بالجامعة			<p>هل تم تفعيل صندوق المقترحات والشكاوى على موقع الكلية؟ نعم (نعم / لا)</p> <p>هل تم تسليم مدير المشروع بالكلية صلاحية طباعة محتويات موقع الصندوق الخاص بالكلية؟ نعم (نعم / لا)</p> <p>هل تم اعلان صندوق المقترحات والشكاوى للطلاب بالطرق المختلفة؟ نعم (نعم / لا)</p> <p>عدد الشكاوى والمقترحات التي وجدت في الصندوق ١٤</p> <p>هل تم تسليم تقرير بالمقترحات والشكاوى الي عميد الكلية؟ نعم (نعم / لا)</p> <p><b>يرفق نسخة إلكترونية موقعة من بيان استلام نسخة من الشكاوى والمقترحات لإدارة الكلية (مرفق نموذج استرشادي)</b></p>	استلام صندوق المقترحات والشكاوى على موقع الكلية	مرحلة الدبلومة مرحلة الدبلومة
٥	مدير مشروع البوابات الإلكترونية بالجامعة			<p>عدد البرامج الدراسية بالكلية لمرحلة الدراسات العليا (الدبلوم والماجستير والدكتوراه):</p> <p>عدد البرامج الدراسية الفعلية بالكلية لمرحلة الدراسات العليا (الدبلوم والماجستير والدكتوراه) التي تم نشرها : ٥</p> <p>الروابط لكل برنامج على موقع الكلية</p> <p>مرحلة الدبلومة</p> <p><a href="http://www.fphe.bu.edu.eg/fped/images/dplom.pdf">http://www.fphe.bu.edu.eg/fped/images/dplom.pdf</a> *</p> <p>مرحلة الماجستير</p> <p><a href="http://www.fphe.bu.edu.eg/fped/images/mags.pdf">http://www.fphe.bu.edu.eg/fped/images/mags.pdf</a></p> <p>مرحلة الدكتوراة</p> <p><a href="http://www.fphe.bu.edu.eg/fped/images/docr.pdf">http://www.fphe.bu.edu.eg/fped/images/docr.pdf</a></p> <p>(* الرجاء أن يكون الرابط محدد للصفحة المطلوبة وليس رابط عام على موقع الكلية)</p>	نشر البرامج الدراسية لمرحلة الدراسات العليا وتشمل نشر رؤية ورسالة وأهداف كل برنامج ، والمواد الدراسية وبياناتها الأساسية ومواصفاتها الموجودة بنظم المعلومات - ويتم وضع البرامج على مستوى كل كلية موضحا به أسماء البرامج لمرحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه	

الدرجة المخصصة للنشاط	المسئول عن التقييم	توقيع المسئول عن التقييم	نسبة الإنجاز %	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب	اسم المشروع
٧	مدير مشروع التدريب بالجامعة			<p>إجمالي عدد الموظفين بالكلية ١٢١ عدد الموظفين الذين تم تدريبهم فعليا في هذا الربع: ١٢١ بواقع ١٥ موظف في كل دورة من الدورات التالية ذكرها في اربعة دورات في مجموعتين + ٢ عدد دورة MIS بيان بأسماء الدورات التي تم تدريب الموظفين عليها word-power internet-excel -word-Mis point إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية ١٣٤ عدد أعضاء هيئة التدريس الذين تم تدريبهم فعليا في هذا الربع: ١٧ عضو بيان بأسماء الدورات التي تم تدريب أعضاء هيئة التدريس عليها Advanced Word إجمالي عدد الطلاب بالكلية ١٠٩٧ عدد الطلاب الذين تم تدريبهم فعليا في هذا الربع: ٩٠ بيان بأسماء الدورات التي تم تدريب الطلاب عليها word-power internet-excel -word-point أنشطة أخرى تمت بالتعاون بين الوحدة والمشروع المركزي بالجامعة</p>	<p>تنفيذ خطة التدريب بالتنسيق مع مدير مشروع التدريب بالجامعة لتحديد مواعيد التدريب للمتدربين (أعضاء هيئة تدريس - موظفين - طلاب) وتوفير المعامل في الكليات حين الحاجة إليها.</p>	أنشطة مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات
١٠	مدير مشروع التعلم الإلكتروني بالجامعة			<p>عدد ورش العمل التي تم عملها خلال هذا الربع للتعريف بأنشطة مركز التعلم الإلكتروني: عدد المقررات الجاري انتاجها خلال هذا الربع: ١ مقرر عدد المقررات التي تم تفعيلها خلال هذا الربع: ٤ مقرر عدد عناصر التعلم المرفوعة على مكتبة الوسائط الرقمية أنشطة أخرى تمت بالتعاون بين الوحدة والمشروع المركزي بالجامعة</p>	<p>مساهمة الوحدة في مشروع التعلم الإلكتروني خلال هذا الربع</p>	أنشطة مشروع التعلم الإلكتروني

الدرجة المخصصة للنشاط	المسئول عن التقييم	توقيع المسئول عن التقييم	نسبة الإنجاز %	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب	اسم المشروع
١٠	مدير مشروع المكتبة الرقمية بالجامعة			عدد الحسابات التي تم تفعيلها خلال هذا الربع ٢١ تفعيل خدمات توصيل الوثائق بالكلية ( عدد طلبات الوثائق غير المتاحة بالمكتبة الرقمية على البريد الالكتروني للوحدة ) عدد ورش العمل التي تم عملها خلال هذا الربع: أنشطة أخرى تمت بالتعاون بين الوحدة والمشروع المركزي بالجامعة  *أنشطة خاصة بالمستودع الرقمي عدد مخططات الرسائل (خطط البحث) التي تم تسليمها للمشروع المركزي للمكتبة الرقمية ١١٦ من إجمالي رسالة تمت قبولها للتسجيل بالكلية عدد الرسائل التي تم تسليمها للمشروع المركزي للمكتبة الرقمية ٨ من إجمالي ٨ رسالة تمت إجازتها (مناقشتها) بالكلية	مساهمة الوحدة في مشروع المكتبة الرقمية خلال هذا الربع	أنشطة مشروع المكتبة الرقمية
٥	مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة			عدد العاملين المستخرج لهم مرتب من النظام/ العدد الإجمالي للعاملين بالجامعة	استخراج مرتبات ومكافئات العاملين بالجامعة (كادر عام وكادر خاص) من نظام الاستحقاقات المورد من جامعة المنصورة	أنشطة مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة
٤	مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة			عدد الطلاب الذين تم تسجيل بياناتهم على النظام/ إجمالي عدد الطلاب الفعلي بالجامعة في العام الجامعي ٢٠١٥-٢٠١٦	تسكين الطلاب الجدد للعام الأكاديمي ٢٠١٥-٢٠١٦ وتحميلهم بالمقررات الدراسية	أنشطة مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة



جمهورية مصر العربية  
جامعة بنها  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في جامعة بنها



الدرجة المخصصة للنشاط	المسئول عن التقييم	توقيع المسئول عن التقييم	نسبة الإنجاز %	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب	اسم المشروع
٤	مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة				رفع بيانات الطلاب القدامى عن العام الأكاديمي ٢٠١٥-٢٠١٦.	
٤	مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة			سحب المقررات وادخال نواتج التعليم المستهدفة لجميع البرامج والمقررات لعدد ٦ كلية من الكليات التي لم يسبق الانتهاء منها <b>في حالة ان الكلية ليست من الكليات المستهدفة لتنفيذ النشاط يرجى كتابة غير منطبق في نسبة الإنجاز مع اعتماد السيد ا.د/ مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة</b>	تفعيل نظام الجودة - الفارابي	

أنشطة متنوعة قامت بها الوحدة ويتم تقييمها من الأستاذ الدكتور استشاري مشروع انشاء وحدات تكنولوجيا المعلومات بـ ICTP

الدرجة المخصصة للنشاط	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب	اسم المشروع
٥	عدد مقاطع الفيديو التي تم رفعها خلال الربع الحالي ٩ مقاطع <a href="https://www.youtube.com/channel/UCzTJ2evdkkPX^bU_IxdnELw">https://www.youtube.com/channel/UCzTJ2evdkkPX^bU_IxdnELw</a>	استمرار تفعيل القناة التليفزيونية للكلية على اليوتيوب (YouTube Channel) بحيث يتم زيادة عدد مقاطع الفيديو لبعض الموضوعات الدراسية أو التجارب العملية أو غيرها مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية للمحتوى الذي يتم بثه على القناة (المستهدف رفع عدد ٥ مقاطع فيديو علي الأقل خلال الربع الحالي)	أنشطة متنوعة
٦	المجموع الكلي لعدد الصفحات التي تم إنشائها على Google Scholar منذ بدء النشاط : ١٣٤ إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة: ١٣٤ المجموع الكلي لعدد الصفحات التي تم إنشائها على Google Scholar في الربع الحالي : ١٣٤ المجموع الكلي لعدد الصفحات المكتملة البيانات التي تم إنشائها على Google Scholar لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة حتى الآن (يتم التأكد من انها تحتوي على اسم الجامعة والكلية والقسم العلمي والدولة (Egypt) وروابط لموقع الكلية والبريد الإلكتروني الأكاديمي والنشاط العلمي لعضو هيئة التدريس) : ١٣٤	استكمال إنشاء صفحات للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على Google Scholar تحتوي على نشاطهم العلمي لعدد والتأكد من رفع جودة البيانات للصفحات التي تم انشائها (ملحوظة: يجب التأكد من وضع النشاط العلمي لعضو هيئة التدريس على الصفحة واستكمال جميع بياناته الأساسية كالقسم والكلية والجامعة والبريد الأكاديمي وأن تكون الصفحة متاحة للجميع public not private)	



أنشطة متنوعة قامت بها الوحدة ويتم تقييمها من الأستاذ الدكتور استشاري مشروع انشاء وحدات تكنولوجيا المعلومات بـ ICTP

الدرجة المخصصة للنشاط	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب	اسم المشروع
٥	<p>عدد المراسلات التي تم ارسالها لأعضاء هيئة التدريس (قرارات مجلس الكلية ومجالس الأقسام والبعثات والمنح الدراسية والخطة الدراسية ٧٠ إلخ)</p> <p>عدد المراسلات التي تم ارسالها للموظفين (قرارات مجلس الكلية ومجالس الأقسام وقرارات الترقية والدورات للموظفين إلخ)</p> <p>عدد المراسلات التي تم ارسالها للطلاب (ارسال الجداول الدراسية وجداول الامتحانات والنتائج والأنشطة الطلابية ٨٤ إلخ)</p> <p>ملحوظة المراسلات لا تشمل المراسلات الخاصة بالمراسلات الاجتماعية والتهنئة بل تشمل الانشطة الخاصة بالكلية فقط</p>	<p>تقديم عدد من الخدمات عن طريق البريد الإلكتروني والأكاديمي والمراسلات لكل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتحفيزهم على استخدام البريد الأكاديمي بشكل فعال ( مثال بالنسبة للطلاب: يمكن ارسال الجداول الدراسية وجداول الامتحانات والنتائج والأنشطة الطلابية أما بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس: يمكن ارسال قرارات مجلس الكلية ومجالس الأقسام والبعثات والمنح الدراسية والخطة الدراسية)</p>	



أنشطة إضافية قامت بها الوحدة بتكليف من الجامعة أو الكلية أو أنشطة متميزة أخرى لم ترد في التقييم  
يتم ذكر أسم النشاط ومخرجاته ونسبة تحقيقه ويتم تقييمه واعتماده من السيد المدير التنفيذي للمعلومات برقم واحد لمجمل الأنشطة (بحد أقصى ١٠)

الدرجة المخصصة للنشاط	ملاحظات	تقييم مجمل الأنشطة الإضافية (بحد أقصى ٨ درجات)	اعتماد المدير التنفيذي للمعلومات	المخرجات	اسم النشاط	م
١٠				تم تفييد المطلوب	انشطة الخاصة بدعم التصنيف العالمي لجامعة بنها	