



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



Arab Republic of Egypt
Ministry of Higher Education
Projects Management Unit (PMU)

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات
في التعليم العالي



نماذج تقارير التقدم الفنية
الربع سنوية لمشروع إنشاء وحدات خدمات تكنولوجيا
المعلومات بالكليات

Templates of the Quarterly Technical
Progress Reports for IT Units

التربية الرياضية للبنين			اسم الكلية
جامعة بنها			اسم الجامعة
المرحلة الثالثة ٢٠١٥-٢٠١٤	المرحلة الثانية ٢٠١٤-٢٠١٣	المرحلة الأولى ٢٠١٣-٢٠١٢	تم الاشتراك في المشروع ضمن
التقرير عن الربع المالي الثاني خلال الفترة من: ٢٠١٦/١٠/١ إلى: ٢٠١٦/١٢/٣١			
hussein.abaza@fped.bu.edu.eg 01003030980	البريد الإلكتروني التليفون	د/د/ حسين درى ابازة	عميد الكلية
ahmed.metwaly@fped.bu.edu.eg 01225484633	البريد الإلكتروني التليفون	د/ احمد مصطفى متولى	مدير الوحدة
it.unit@fped.bu.edu.eg			البريد الإلكتروني للوحدة



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



نموذج تسليم التقرير إلى إدارة مشروع ICTP

تم تسليم صورة من التقرير الفني إلى مشروع ICTP: يوم الموافق: / /

اسم المشروع: مشروع انشاء وحدات الخدمات التكنولوجية بالكليات it units

الجامعة: جامعة بنها

الكلية: التربية الرياضية للبنين

كود المشروع: 15- cio-itu-fped - 14

عميد الكلية: أ.د/ حسين دري اباطة

نائب مدير المشروع بالكلية: د/ احمد مصطفى متولى

التقرير عن الربع المالي الثاني خلال الفترة من: ٢٠١٦ / ١٠ / ١ إلى: ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١

المستلم من مشروع ICTP


الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:

التاريخ:

خاتم المشروع



مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



نماذج التقرير الفني الربع سنوي

اسم المشروع: مشروع انشاء وحدات الخدمات التكنولوجية بالكليات it units

الجامعة: جامعة بنها

الكلية: التربية الرياضية للبنين

كود المشروع: cio-itu-fped- 15 - 14

عميد الكلية: أ.د/ حسين دري اباطة

نائب مدير المشروع بالكلية: د/ احمد مصطفى متولى

التقرير عن الربع المالي الثاني خلال الفترة من: ٢٠١٦ / ١٠ / ١ إلى: ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١



نموذج T-1

١. بيانات مقر وحدة خدمات تكنولوجيا المعلومات بالكلية:

العنوان التفصيلي	التليفون	الفاكس	البريد الإلكتروني
كلية التربية الرياضية للبنين ش فريد ندا - بجوار النجدة - بنها الجديدة - محافظة القليوبية	0133227399	013327399	info@fped.bu.edu.eg hemmat_erfan@fped.bu.edu.eg it.unit@fped.bu.edu.eg ahmed.metwaly@fped.bu.edu.eg

نموذج T2

يتم إعداد قائمة بأهم المخرجات/الإنجازات التي تحققت خلال هذا الربع (مالم يذكر فترة زمنية أخرى) وبيان مدى تحقيقها.
الرجاء التأكد من استيفاء مؤشرات الأداء كاملة قبل وضع نسبة الإنجاز حتى يمكن ادراج نسبة الإنجاز الفعلي في تقييم الوحدة

الدرجة المخصصة للنشاط	المسئول عن التقييم	توقيع المسئول عن التقييم	نسبة الإنجاز %	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب	اسم المشروع
٥	مدير مشروع الشبكة بالجامعة			عدد الأعطال التي تم تسجيلها خلال هذا الربع: ١٠ أعطال عدد الأعطال التي تم حلها خلال هذا الربع: ١٠ أعطال متوسط زمن الاستجابة للعطل خلال هذا الربع: ٢٤ ساعة عدد النقاط الجديدة السكنية والاسكنية التي تم تركيبها خلال هذا الربع: ٥ نقاط سكنية يرفق نسخة الكترونية موقعة من نموذج تقييم مدير مشروع الشبكة بالجامعة (مرفق نموذج استرشادي) مرفق رقم ١ باسم Q2_2016_Net1 متوسط نسبة رضاه الجهات المستفيدة عن أداء الشبكة في هذا الربع: ١٠٠%	مساهمة الوحدة في رفع كفاءة شبكة الكلية من خلال متابعة أعطال الشبكة والعمل على حلها خلال هذا الربع	أنشطة خاصة بمشروع رفع كفاءة شبكة مركز معلومات الجامعة
١٠	إدارة الكلية		١٠٠%	يرفق نسخة الكترونية موقعة من التقرير (مرفق نموذج استرشادي) مرفق رقم ٢ باسم Q2_2016_Net2	تقرير عن مستوى رضاه المستفيدين عن أداء الشبكة في هذا الربع (عميد الكلية والسادة الكلاء ورؤساء الأقسام – ومدير الدراسات العليا ومدير شئون الطلاب ومدير الاستحقاقات ومدير الكلية) "الدرجة نسبة مئوية"	

اسم المشروع	النشاط المطلوب	مؤشرات الأداء	نسبة الإنجاز %	توقيع المسئول عن التقييم	المسئول عن التقييم	الدرجة المخصصة للنشاط
نشطة خاصة بمشروع استكمال تشغيل البوابات الإلكترونية	<p>1. نشر الأخبار باللغة العربية والإنجليزية بنفس المعدلات السابقة * (نشر خبرين على الأقل يوميا بموقع الكلية (من مجالس الأقسام - مجلس الكلية - رعاية الشباب - الدراسات العليا - شؤون الطلاب - البعثات المتحاة - الجوائز - المسابقات) بواقع ٥٠ خبرا شهريا، ونشر خبرين على الموقع باللغة الإنجليزية للكلية أسبوعيا بواقع ٨ شهريا) مع نشر روابط هذه الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي</p> <p>2. نشر نتائج الطلاب / نتائج اختبارات القدرات</p> <p>3. ضخ الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي مما له أثر في زيادة الروابط التي تشير إلى نطاق الجامعة وبالتالي المساهمة في تحسين المؤشر العالمي لتصنيف الجامعات</p> <p>4. متابعة نظام صندوق المقترحات والشكاوى على موقع الكلية</p> <p>5. تطبيق سحب بيانات أعضاء هيئة التدريس الأساسية - باللغة الإنجليزية من MIS</p> <p>6. تطبيق سحب بيانات الطلاب الأساسية من MIS (اسم الطالب - الكلية - القسم - كود الطالب - البريد الإلكتروني - الفرقة الدراسية - الحالة الدراسية - خريج أم لا)</p> <p>* مع ملاحظة أن يتم توزيع الأخبار على طول الفترة ولا تكون الأخبار متكتفة في فترة معينة</p>	<p>1. عدد الأخبار التي تم نشرها في هذا الربع باللغة العربية: ٣٢٠ خبر الرابطة على موقع الكلية : http://www.fphe.bu.edu.eg/fped عدد الأخبار التي تم نشرها في هذا الربع باللغة الإنجليزية: ٦٦ خبر الرابطة على موقع الكلية : * http://www.fphe.bu.edu.eg/fped/en</p> <p>2. رابط نتائج الطلاب: http://www.mis2.bun.edu.eg/results/sport_results.aspx نتائج اختبارات القدرات على موقع الكلية * : http://www.fphe.bu.edu.eg/fped/index.php/home-page/item/2188-2017-2016</p> <p>3. عدد الأخبار التي تم إضافتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذا الربع: ٣٢٠ خبر الرابطة على موقع التواصل الاجتماعي * : https://www.facebook.com/fpedbu</p> <p>4. رابط صفحة الشكاوى والمقترحات على موقع الكلية * : http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?ac=330&fid=2</p> <p>عدد الشكاوى والمقترحات التي وجدت في الصندوق ١٢ شكوى هل تم تسليم تقرير بالمقترحات والشكاوى الي عميد الكلية؟ (نعم / لا) : نعم يرفق نسخة الكترونية موقعة من بيان تسليم نسخة من الشكاوى والمقترحات لإدارة الكلية (مرفق نموذج استرشادي) مرفق رقم ٣ باسم Q2_2016_PortaII</p> <p>(* الرجاء أن يكون الرابط محدد للصفحة المطلوبة وليس رابط عام على موقع الكلية)</p>	--	11	مدير مشروع البوابات الإلكترونية بالجامعة	١٠

اسم المشروع	النشاط المطلوب	مؤشرات الأداء	نسبة الإنجاز %	توقيع المسئول عن التقييم	المسئول عن التقييم	النشاط المخصصة للدرجة
أنشطة مشروع التعلم الإلكتروني	مساهمة الوحدة في مشروع التعلم الإلكتروني خلال هذا الربع	عدد ورش العمل التي تم عملها خلال هذا الربع للتعريف بأنشطة مركز التعلم الإلكتروني: <u>أورشة</u> عدد المقررات الجاري انتاجها خلال هذا الربع: <u>أبقرير</u> عدد المقررات التي تم تفعيلها خلال هذا الربع: <u>أبقرير</u> عدد عناصر التعلم المرفوعة على مكتبة الوسائط الرقمية: أنشطة أخرى تمت بالتعاون بين الوحدة والمشروع المركزي بالجامعة	١٠٠٪		مدير مشروع التعلم الإلكتروني بالجامعة	
أنشطة مشروع المكتبة الرقمية	مساهمة الوحدة في مشروع المكتبة الرقمية خلال هذا الربع الأنشطة التي قامت بها الوحدة بالتنسيق مع مشروع المكتبة الرقمية بالجامعة (بم ذكر الأنشطة وتقييمها من مدير المشروع بالجامعة)	أنشطة تمت بالتعاون بين الوحدة والمشروع المركزي بالجامعة: <u>٥٢ رسالة</u>	١٠٠٪		مدير مشروع المكتبة الرقمية بالجامعة	
أنشطة مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة	استخراج مرتبات ومكافآت العاملين بالكلية (كادر عام وكادر خاص) من نظام الاستحقاقات (الفاروق) المورد من جامعة المنصورة	عدد العاملين المستخرج لهم مرتب من النظام: <u>٢٧٥</u> العدد الإجمالي للعاملين بالجامعة	١٠٠٪		مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة	
	تجهيز كمنترول الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠١٧-٢٠١٦	عدد الطلاب الذين تم ادخال بياناتهم على النظام ١٩٧٢ من إجمالي عدد الطلاب المغطي بالكلية في العام الجامعي ٢٠١٧-٢٠١٦	١٠٠٪		مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة	

أنشطة متنوعة قامت بها الوحدة ويتم تقييمها من الأستاذ الدكتور استشاري مشروع انشاء وحدات تكنولوجيا المعلومات بـ ICTP

الدرجة المخصصة للنشاط	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب	اسم المشروع
١٠	عدد ورش العمل التي تم عملها خلال هذا الربع للتعريف ببنك المعرفة المصري: <u>أورشة</u> الغات المستفيدة من الورش: <u>السادة أعضاء هيئة التدريس – الطلاب – الباحثين</u> نتائج الحصر إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة: ١٤١ عضو عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين لديهم حساب على بنك المعرفة المصري: ٧٥ عضو نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين لديهم حساب على بنك المعرفة المصري إلى إجمالي العدد الكلي: ٥٥%	١. التعاون في تنفيذ ورش عمل للتعريف ببنك المعرفة المصري (http://www.ekb.eg) والخدمات التي يقدمها لجميع الجهات المستفيدة في الكلية (طلاب – أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم – موظفين) ٢. تحديث بيانات حصر أعداد السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الذين قاموا بإنشاء حساب خاص بهم على بنك المعرفة المصري والاستفادة من الخدمات التي يقدمها	النشطة متنوعة
٥	رابط القناة التليفزيونية للكلية على اليوتيوب : https://www.youtube.com/channel/UCzTJ2evdkkPX8bU_IxdnELw . عدد مقاطع الفيديو التي تم رفعها منذ بدء النشاط وحتى ٢٠١٦/١٢/٣١ : ٩٩ مقطع عدد مقاطع الفيديو التي تم رفعها خلال الربع الحالي: ١٩ مقطع	استمرار تفعيل القناة التليفزيونية للكلية على اليوتيوب (YouTube Channel) بحيث يتم زيادة عدد مقاطع الفيديو لبعض الموضوعات الدراسية أو التجارب العملية أو غيرها مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية للمحتوى الذي يتم بثه على القناة (المستهدف رفع عدد مقاطع فيديو على الأقل خلال الربع الحالي)	

أنشطة متنوعة قامت بها الوحدة ويتم تقييمها من الأستاذ الدكتور استشاري مشروع انشاء وحدات تكنولوجيا المعلومات بـ ICTP

الدرجة المخصصة للتشايح	مؤشرات الأداء	التشايح المطلوب	اسم المشروع
١٠	<p>المجموع الكلي لعدد الصفحات التي تم إنشاؤها على Google Scholar منذ بدء التشايح وحتى ٢٠١٦/١٢/٣١: ٤١١ صفحة إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة: ١٤١ عضو المجموع الكلي لعدد الصفحات التي تم إنشاؤها على Google Scholar في الربع الحالي: ٤١١ صفحة المجموع الكلي لعدد الصفحات المكتملة البيانات التي تم إنشاؤها على Google Scholar لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة حتى الآن (يتم التأكد من انها تحتوي على اسم الجامعة والكلية والقسم العلمي والدولة (Egypt) وروابط لمواقع الكلية والبريد الإلكتروني الأكاديمي والنشاط العلمي لعضو هيئة التدريس): ٤١١ صفحة</p> <p>يرفق بيان بروابط الصفحات التي تم عملها على Google Scholar حتى الآن (مرفق نموذج استرشادي) مرفق رقم ٤ باسم Q2_2016_MISC1</p>	<p>الانتهاء من إنشاء صفحات للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على Google Scholar مع رفع جودة البيانات للصفحات التي تم إنشاؤها بحيث يتم التأكد من وضع التشايح العلمي لعضو هيئة التدريس على الصفحة واستكمال جميع بياناته الأساسية كالقسم العلمي والكلية والجامعة والدولة (Egypt) والبريد الأكاديمي وأن تكون الصفحة متاحة للجميع public (not private)</p> <p>هذا وسوف يتم متابعة جودة البيانات التي تم تسجيلها وإن يُلغيت للصفحات بدون إضافة الأبحاث أو البيانات السابقة</p>	

أنشطة متنوعة قامت بها الوحدة ويتم تقييمها من الأستاذ الدكتور استشاري مشروع انشاء وحدات تكنولوجيا المعلومات بـ ICTP

الدرجة المخصصة للنشاط	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب	المؤشر
٥	<p>عدد المراسلات التي تم إرسالها لأعضاء هيئة التدريس (قرارات مجلس الكلية ومجالس الأقسام والبعثات والمنح الدراسية والخطة الدراسية ... إلخ) ٢٧٩مرسل</p> <p>عدد المراسلات التي تم إرسالها للموظفين (قرارات مجلس الكلية ومجالس الأقسام وقرارات الترقية والوروات للموظفين ... إلخ) ٣٠مرسل</p> <p>عدد المراسلات التي تم إرسالها للطلاب (إرسال الجداول الدراسية وجداول الامتحانات والنتائج والأنشطة الطلابية... إلخ) ٩٢مرسل</p> <p>ملحوظة المراسلات لا تشمل المراسلات الخاصة بالمراسلات الاجتماعية والشهنية بل تشمل الأنشطة الخاصة بالكلية فقط</p> <p>يرفق نسخة من بيان المراسلات التي تم إرسالها عبر البريد الإلكتروني الأكاديمي (مرفق نموذج استرشادي) مرفق رقم ٥</p> <p>باسم Q2_2016_MISC2</p>	<p>١. متابعة تفعيل البريد الإلكتروني الأكاديمي والتأكد من تسليم البريد الإلكتروني الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب.</p> <p>٢. تقديم عدد من الخدمات عن طريق البريد الإلكتروني الأكاديمي لكل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتحفيزهم على استخدام البريد الإلكتروني بشكل فعال (مثل بالنسبة للطلاب: يمكن إرسال الجداول الدراسية وجداول الامتحانات والنتائج والأنشطة الطلابية أما بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس: يمكن إرسال قرارات مجلس الكلية ومجالس الأقسام والبعثات والمنح الدراسية والخطة الدراسية)</p> <p>٣. العمل على تبادل جميع المراسلات والمستندات الخاصة بالكلية من خلال البريد الإلكتروني.</p>	
١٠ ١٠ ٢٥	<p>متوسط نسبة رضا الجهات المعنية عن أداء الوحدة: ١٠٠%</p> <p>يرفق نسخة الكترونية موقعة من التقرير (مرفق نموذج استرشادي) مرفق رقم ٦ باسم Q2_2016_MISC3</p> <p>** يتم التقييم من إدارة الكلية</p>	قياس مستوى رضا الكلية عن أداء الوحدة	



أنشطة إضافية قامت بها الوحدة بتكليف من الجامعة أو الكلية أو أنشطة متميزة أخرى لم ترد في التقييم
يتم ذكر أسم النشاط ومخرجاته ونسبة تحققه ويتم تقييمه واعتماده من السيد المدير التنفيذي للمعلومات برقم واحد لمجمل الأنشطة (بحد أقصى ١٥)

م	اسم النشاط	المخرجات	اعتماد المدير التنفيذي للمعلومات	تقييم مجمل الأنشطة الإضافية (بحد أقصى ١٥ درجات)	ملاحظات	الدرجة المخصصة للنشاط
١٥	انشطة خاصة بدعم التصنيف العالمي لجامعة بنها	قامت الوحدة IT بتنفيذ المهام المطلوب لرفع تصنيف الجامعة بين الجامعات المصرية	عبد الرحمن السيد	١٠		