



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



Arab Republic of Egypt  
Ministry of Higher Education  
Projects Management Unit (PMU)

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات  
في التعليم العالي



نماذج تقارير التقدم الفنية  
الربع سنوية لمشروع إنشاء وحدات خدمات تكنولوجيا  
المعلومات بالكليات

Templates of the Quarterly Technical  
Progress Reports for IT Units

التربية الرياضية للبنين			اسم الكلية
بناها			اسم الجامعة
المرحلة الثالثة ٢٠١٥-٢٠١٤	المرحلة الثانية ٢٠١٤-٢٠١٣	المرحلة الأولى ٢٠١٣-٢٠١٢	تم الاشتراك في المشروع ضمن
التقرير عن الربع المالي الثالث خلال الفترة من: ٢٠١٦/١/١ إلى: ٢٠١٦/٣/٣١			
Hussein.abaza@fped.bu.edu.eg ٠١٢٠٥٢٢٢٥٢٢	البريد الإلكتروني التليفون	إ.د/ حسين درى ابازة	عميد الكلية
Dr.ahmed.adly@fped.bu.edu.eg ٠١٢٢٣٢٥٩١٠٩	البريد الإلكتروني التليفون	إ.م.د/ احمد عيد	مدير الوحدة
			البريد الإلكتروني للوحدة
			<a href="mailto:it.unit@fped.bu.edu.eg">it.unit@fped.bu.edu.eg</a>



## نموذج تسليم التقرير إلى إدارة مشروع ICTP

تم تسليم صورة من التقرير الفني إلى مشروع ICTP: يوم ..... الموافق: / /

اسم المشروع: مشروع انشاء وحدات الخدمات التكنولوجية بالكليات IT UNITS

الجامعة: جامعة بنها

الكلية: التربية الرياضية للبنين

كود المشروع: CIO-ITU-FPED- ١٥ - ١٤

عميد الكلية: أ.د/حسين دري اباطة

مدير المشروع بالكلية: أ.د/ أحمد عيد عدلي

التقرير عن الربع المالي الثالث خلال الفترة من: ٢٠١٦ / ١ / ١ إلى: ٢٠١٦ / ٣ / ٣١

المستلم من مشروع ICTP


الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:

التاريخ:

خاتم المشروع







## ملاحظات الوحدة على التقرير المالي:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

يعتمد

مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات



## نموذج اعتماد التقرير من عميد الكلية

تم اعتماد أصل التقرير الفني من عميد الكلية: يوم ..... الموافق: / /

اسم المشروع: مشروع انشاء وحدات الخدمات التكنولوجية بالكليات IT UNITS

الجامعة: جامعة بنها

الكلية: التربية الرياضية

كود المشروع: CIO-ITU-FPED - ١٥ - ١٤

عميد الكلية: أ.د/ حسين دري ابازة

مدير المشروع بالكلية: أ.د/ أحمد عيد عدلي

التقرير عن الربع المالي الثالث خلال الفترة من: ٢٠١٦ / ١ / ١ إلى: ٢٠١٦ / ٣ / ٣١

ملاحظات عميد الكلية على التقرير الفني:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

يعتمد

عميد الكلية

الاسم:

التوقيع:







## نماذج التقرير الفني الربع سنوي

اسم المشروع: مشروع انشاء وحدات الخدمات التكنولوجية بالكليات IT UNITS

الجامعة: جامعة بنها

الكلية: التربية الرياضية

كود المشروع: CIO-ITU-FPED- ١٥ - ١٤

عميد الكلية: أ.د/ حسين دري اباطة

مدير المشروع بالكلية: أ.د/ أحمد عيد عدلي

التقرير عن الربع المالي الثالث خلال الفترة من: ٢٠١٦ / ١ / ١ إلى: ٢٠١٦ / ٣ / ٣١

### نموذج ١- T

١. بيانات مقر وحدة خدمات تكنولوجيا المعلومات بالكلية:

العنوان التفصيلي	التليفون	الفاكس	البريد الإلكتروني
كلية التربية الرياضية للبنين ش فريد ندا - بجوار النجدة - بنها الجديدة - محافظة القليوبية	٠١٣٣٢٢٧٣٩٩	٠١٣٣٢٧٣٩٩	<a href="mailto:Dr.ahmed.adly@fped.bu.edu.eg">Dr.ahmed.adly@fped.bu.edu.eg</a> <a href="mailto:info@fped.bu.edu.eg">info@fped.bu.edu.eg</a> <a href="mailto:hemmat_erfan@fped.bu.edu.eg">hemmat_erfan@fped.bu.edu.eg</a>  <a href="mailto:it.unit@fped.bu.edu.eg">it.unit@fped.bu.edu.eg</a>



## ٢. بيانات الكوادر البشرية بالمشروع والخبرات الفنية:

الاسم	المؤهل	الوظيفة	نوع التعاقد (موظف بالجامعة/ متعاقد مع المشروع فقط)	تاريخ الالتحاق بالمشروع	المكافأة الشهرية	البريد الإلكتروني
أ.م.د/ أحمد عيد عدلى	دكتوراة	استاذ مساعد دكتور بقسم نظريات وتطبيقات الرياضيات المانية – ومدير ووحدة تكنولوجيا المعلومات IT	عضو هيئة تدريس	٢٠١٣		<a href="mailto:DR.Ahmed.adly@fped.bu.edu.eg">DR.Ahmed.adly@fped.bu.edu.eg</a>
م/ همت عرفان ذاكى	دبلوم خاص تكنولوجيا التعليم	مسئول اشراف ومتابعة وحدة ال IT بالكلية ومنسق مشروع التعليم الالكترونى والشبكات	موظف بالجامعة	٢٠١١		<a href="mailto:Hemmet_erfan@fped.bu.edu.eg">Hemmet_erfan@fped.bu.edu.eg</a>
احسان مسعد صبحى	بكالوريوس اداب قسم لغة انجليزية	منسق نظم معلومات ادارية	موظف بالجامعة	٢٠١١		<a href="mailto:ehsan.sobhy@bu.edu.eg">ehsan.sobhy@bu.edu.eg</a>
ريهام سمير سعيد	بكالوريوس رقابة جودة	محرر البوابة الالكترونية	موظف بالجامعة	٢٠١١		<a href="mailto:reham.saied@bu.edu.eg">reham.saied@bu.edu.eg</a>
ايمان حسن مصطفى	ليسانس اداب	دعم فنى نظم معلومات	موظف بالجامعة	٢٠١١		<a href="mailto:Eman.mis@gmail.com">Eman.mis@gmail.com</a>
عبد الله موسى محمد	ماجستير تربية رياضية	دعم فنى نظم معلومات	موظف بالجامعة	٢٠١١		<a href="mailto:abdallah_mousa@fped.bu.edu.eg">abdallah_mousa@fped.bu.edu.eg</a>
شرين شحاته محمد	ليسانس مكتبات ووثائق	منسق مكتبة رقمية	موظف بالجامعة	٢٠١١		<a href="mailto:Sheshe.shehata@yahoo.com">Sheshe.shehata@yahoo.com</a>
احمد طه محمد حسين	بكالوريوس تجارة	فنى شبكات	موظف بالجامعة	٢٠١١		<a href="mailto:ahmed_hussein@fped.bu.edu.eg">ahmed_hussein@fped.bu.edu.eg</a>
ناهد محمد عبد السلام	بكالوريوس تجارة	منسق مشروع التدريب الالكترونى	موظف بالجامعة	٢٠١١		<a href="mailto:Nahed.mis@gmail.com">Nahed.mis@gmail.com</a>
اميرة حسنين السعيد	اداب مكتبات ومعلومات	محرر البوابة الالكترونى	موظف بالجامعة	٢٠١١		<a href="mailto:amira_nassar@fped.bu.edu.eg">amira_nassar@fped.bu.edu.eg</a>
امل حامد محمود	اداب مكتبات ومعلومات	محرر البوابة الالكترونية	موظف بالجامعة	٢٠١١		<a href="mailto:amal_hawash@fped.bu.edu.eg">amal_hawash@fped.bu.edu.eg</a>

### نموذج T٢

يتم إعداد قائمة بأهم المخرجات/الانجازات التي تحققت خلال هذا الربع (مالم يذكر فترة زمنية أخرى) وبيان مدى تحقيقها.

الرجاء التأكد من استيفاء مؤشرات الأداء كاملة قبل وضع درجة التقييم حتى يمكن ادراج نسبة الإنجاز الفعلي في تقييم الوحدة

اسم المشروع	النشاط المطلوب	مؤشرات الأداء	درجة التقييم	توقيع المسنول عن التقييم	المسنول عن التقييم	المختصة
أنشطة خاصة بمشروع رفع كفاءة شبكة ومركز معلومات الجامعة	مساهمة الوحدة في رفع كفاءة شبكة الكلية من خلال متابعة أعطال الشبكة والعمل على حلها خلال هذا الربع	عدد الأعطال التي تم تسجيلها خلال هذا الربع: ١٥ عدد الأعطال التي تم حلها خلال هذا الربع: ١٥ متوسط زمن الاستجابة للعطل خلال هذا الربع: ٢٤ ساعة عدد النقاط الجديدة السلكية واللاسلكية التي تم تركيبها خلال هذا الربع: ٢ نقطة			مدير مشروع الشبكة بالجامعة	١٠
	تقرير عن مستوى رضا المستفيدين عن أداء الشبكة في هذا الربع (عميد الكلية والسادة الوكلاء ورؤساء الأقسام – ومدير الدراسات العليا ومدير شئون الطلاب ومدير الاستحقاقات ومدير الكلية) "الدرجة نسبة مئوية"	متوسط نسبة رضا الجهات المستفيدة عن أداء الشبكة في هذا الربع:	يرفق نسخة إلكترونية موقعة من نموذج تقييم مدير مشروع الشبكة بالجامعة (مرفق نموذج استرشادي) مرفق رقم ١ باسم Net1_٢٠١٦_Q3			إدارة الكلية

المشروع اسم	النشاط المطلوب	مؤشرات الأداء	درجة التقييم	توقيع المسنول عن التقييم	المسنول عن التقييم	المختصة
أنشطة خاصة بمشروع استكمال تفعيل وتشغيل البوابات الإلكترونية	نشر خبرين على الأقل يوميا بموقع كل كلية (من مجالس الأقسام – مجلس الكلية – رعاية الشباب – الدراسات العليا – شئون الطلاب – البعثات المتاحة – الجوائز – المسابقات) بواقع (١٥٠) خبر باللغة العربية، و٢٤ خبر باللغة الإنجليزية) مع نشر روابط هذه الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي * مع ملاحظة أن يتم توزيع الاخبار على طول الفترة ولا تكون الاخبار مكتفة في فترة معينة	عدد الأخبار التي تم نشرها في هذا الربع باللغة العربية: ١٦٦ الرابط على موقع الكلية <a href="http://www.fphe.bu.edu.eg/fped">http://www.fphe.bu.edu.eg/fped</a> عدد الأخبار التي تم نشرها في هذا الربع باللغة الانجليزية ٢٤ الرابط على موقع الكلية *: <a href="http://www.fphe.bu.edu.eg/fped/en/index.php/faculty-of-physical-education">http://www.fphe.bu.edu.eg/fped/en/index.php/faculty-of-physical-education</a> عدد الأخبار التي تم إضافتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذا الربع ١٦٦ الرابط على موقع التواصل الاجتماعي *: <a href="https://www.facebook.com/fpedbu">https://www.facebook.com/fpedbu</a> (* الرجاء أن يكون الرابط محدد للصفحة المطلوبة وليس رابط عام على موقع الكلية)			استشاري مشروع إنشاء وحدات خدمات تكنولوجيا المعلومات بالكلية بـ ICTP	١٠
	تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بما لا يقل عن ٥٠ موقع في الربع أو ١٠٠% إذا كان العدد أقل من ٥٠. يتم التفعيل بقيام عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة بنشر انتاجهم العلمي ورفع الملفات الخاصة بأنشطتهم العلمية والأكاديمية في المساحات المخصصة لهم على مواقعهم الشخصية على نطاق الجامعة	عدد صفحات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة التي تم تفعيلها: ١٣٤ إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية ١٣٤ يرفق نسخة إلكترونية من روابط الصفحات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم مرفق رقم ٣ باسم Q3_2016_Portal_1			استشاري مشروع إنشاء وحدات خدمات تكنولوجيا المعلومات بالكلية بـ ICTP	٥



المشروع اسم	النشاط المطلوب	مؤشرات الأداء	درجة التقييم	توقيع المسنول عن التقييم	المسنول عن التقييم	النشاط المخصصة
أنشطة مشروع التعلم الإلكتروني	مساهمة الوحدة في مشروع التعلم الإلكتروني خلال هذا الربع	عدد ورش العمل التي تم عملها خلال هذا الربع للتعريف بأنشطة مركز التعلم الإلكتروني: عدد المقررات الجاري انتاجها خلال هذا الربع: ١مقرر عدد المقررات التي تم تفعيلها خلال هذا الربع: ٤مقرر			مدير مشروع التعلم الإلكتروني بالجامعة	١٠
أنشطة مشروع المكتبة الرقمية	مساهمة الوحدة في مشروع المكتبة الرقمية خلال هذا الربع الأنشطة التي قامت بها الوحدة بالتنسيق مع مشروع المكتبة الرقمية بالجامعة (يتم ذكر الأنشطة وتقييمها من مدير المشروع بالجامعة)	عدد عناصر التعلم المرفوعة على مكتبة الوسائط الرقمية: ٣٩ حساب أنشطة أخرى تمت بالتعاون بين الوحدة والمشروع المركزي بالجامعة..... أنشطة تمت بالتعاون بين الوحدة والمشروع المركزي بالجامعة.....			مدير مشروع المكتبة الرقمية بالجامعة	٥



المشروع اسم	النشاط المطلوب	مؤشرات الأداء	درجة التقييم	توقيع المسئول عن التقييم	المسئول عن التقييم	النشاط المخصصة
أنشطة مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة	استخراج مرتبات ومكافآت العاملين بالكلية (كادر عام وكادر خاص) من نظام الاستحقاقات (الفاروق) المورد من جامعة المنصورة	عدد العاملين المستخرج لهم مرتب من النظام ١٢٥ العدد الإجمالي للعاملين بالجامعة			مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة	٥
	تشغيل كمنترول الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠١٥-٢٠١٦	عدد الطلاب الذين تم ادخال نتائجهم على النظام: إجمالي عدد الطلاب الفعلي بالكلية في العام الجامعي ٢٠١٥-٢٠١٦:			مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة	٥
	ادخال بيانات طلاب الدراسات العليا الملتحقين لبرامج الدراسات العليا في الكلية في العام الأكاديمي ٢٠١٥-٢٠١٦	عدد طلاب الدراسات العليا القدامى المرفوعين على قاعدة البيانات MIS: عدد الطلاب الجدد الملتحقين في العام الأكاديمي ٢٠١٥-٢٠١٦ الذين تم ادخال بياناتهم على قاعدة البيانات (MIS): اجمالي العدد الفعلي لطلاب الدراسات العليا بالكلية في نفس العام:			مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة	٥



أنشطة متنوعة قامت بها الوحدة ويتم تقييمها من الأستاذ الدكتور استشاري مشروع انشاء وحدات تكنولوجيا المعلومات بـ ICTP

الدرجة المخصصة للنشاط	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب	اسم المشروع
٥	رابط القناة التلفزيونية للكلية على اليوتيوب <a href="https://www.youtube.com/channel/UCzTJ2evdkkPX^bU_IxdnELw">https://www.youtube.com/channel/UCzTJ2evdkkPX^bU_IxdnELw</a> عدد مقاطع الفيديو التي تم رفعها منذ بدء النشاط وحتى ٢٠١٦/٣/٣١ ٧٦ مقطع عدد مقاطع الفيديو التي تم رفعها خلال الربع الحالي ٨	استمرار تفعيل القناة التلفزيونية للكلية على اليوتيوب (YouTube Channel) بحيث يتم زيادة عدد مقاطع الفيديو لبعض الموضوعات الدراسية أو التجارب العملية أو غيرها مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية للمحتوى الذي يتم بثه على القناة (المستهدف رفع عدد ٥ مقاطع فيديو علي الأقل خلال الربع الحالي)	أنشطة متنوعة

أنشطة متنوعة قامت بها الوحدة ويتم تقييمها من الأستاذ الدكتور استشاري مشروع انشاء وحدات تكنولوجيا المعلومات بـ ICTP

الدرجة المخصصة للنشاط	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب	اسم المشروع
١٠	<p>المجموع الكلي لعدد الصفحات التي تم إنشائها على Google Scholar منذ بدء النشاط وحتى ٢٠١٦/٣/٣١ : ١٤٠ إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ١٤٠</p> <p>المجموع الكلي لعدد الصفحات التي تم إنشائها على Google Scholar في الربع الحالي: ٦</p> <p>المجموع الكلي لعدد الصفحات المكتملة البيانات التي تم إنشائها على Google Scholar لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة حتى الآن (يتم التأكد من انها تحتوي على اسم الجامعة والكلية والقسم العلمي والدولة (Egypt) وروابط لموقع الكلية والبريد الإلكتروني الأكاديمي والنشاط العلمي لعضو هيئة التدريس): ١٤٠</p> <p>يرفق بيان بروابط الصفحات التي تم عملها على Google Scholar حتى الآن (مرفق نموذج استرشادي) مرفق رقم ٤ باسم Q٣_٢٠١٦_MISC١</p>	<p>استكمال إنشاء صفحات للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على Google Scholar تحتوي على نشاطهم العلمي والتأكد من رفع جودة البيانات للصفحات التي تم انشائها</p> <p><b>(ملحوظة:</b> يجب التأكد من وضع النشاط العلمي لعضو هيئة التدريس على الصفحة واستكمال جميع بياناته الأساسية كالقسم والكلية والجامعة والبريد الأكاديمي وأن تكون الصفحة متاحة للجميع (public not private)</p>	
١٠	<p>متوسط نسبة رضاه الجهات المعنية عن أداء الوحدة: .....</p> <p>يرفق نسخة إلكترونية موقعة من التقرير (مرفق نموذج استرشادي) مرفق رقم ٥ باسم Q٣_٢٠١٦_MISC٢</p> <p>** يتم التقييم من إدارة الكلية</p>	قياس مستوي رضاه الكلية عن اداء الوحدة	



أنشطة إضافية قامت بها الوحدة بتكليف من الجامعة أو الكلية أو أنشطة متميزة أخرى لم ترد في التقييم يتم ذكر أسم النشاط ومخرجاته ونسبة تحققه ويتم تقييمه واعتماده من السيد المدير التنفيذي للمعلومات برقم واحد لمجمل الأنشطة (بحد أقصى ١٥)						
الدرجة المخصصة للنشاط	ملاحظات	تقييم مجمل الأنشطة الإضافية (بحد أقصى ١٥ درجة)	اعتماد المدير التنفيذي للمعلومات	المخرجات	اسم النشاط	م
١٥				تم تنفيذ المطلوب	انشطة خاصة بدعم التصنيف العالمي لجامعة بنها	