



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



Arab Republic of Egypt  
Ministry of Higher Education  
Projects Management Unit (PMU)

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات  
في التعليم العالي



نماذج تقارير التقدم الفنية  
الربع سنوية لمشروع إنشاء وحدات خدمات تكنولوجيا  
المعلومات بالكليات

Templates of the Quarterly Technical  
Progress Reports for IT Units

التربية الرياضية للبنين			اسم الكلية
جامعة بنها			اسم الجامعة
المرحلة الثالثة ٢٠١٥-٢٠١٤	المرحلة الثانية ٢٠١٤-٢٠١٣	المرحلة الأولى ٢٠١٣-٢٠١٢	تم الاشتراك في المشروع ضمن
التقرير عن الربع المالي الاول خلال الفترة من: ٢٠١٦/٧/١ إلى: ٢٠١٦/٩/٣٠			
husein.abaza@fped.bu.edu.eg	البريد الإلكتروني	ا.د/ حسين درى ابازة	عميد الكلية
01003030980	التليفون		
ahmed.metwaly@fped.bu.edu.eg	البريد الإلكتروني	د/ احمد مصطفى متولى	نائب مدير الوحدة
01225484633	التليفون		
itunit@fped.bu.edu.eg			البريد الإلكتروني للوحدة

96 Ahmed Oraby St., Mohandseen, (12411) Giza, Egypt  
Tel.: (202) 33458610 (Ext.224 /157)  
Fax.: (202) 33458610 (Ext. 270)  
www.ictp.org.eg

٩٦ شارع أحمد عرابي، المهندسين، (١٢٤٤١) الجيزة  
تليفون: ٣٣٤٥٨٦١٠ (داخلي: ٢٢٤ / ١٥٧)  
فاكس: ٣٣٤٥٨٦١٠ (داخلي: ٢٧٠)  
info@ictp.edu.eg



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



## نموذج تسليم التقرير إلى إدارة مشروع ICTP

تم تسليم صورة من التقرير الفني إلى مشروع ICTP: يوم ..... الموافق: / /

اسم المشروع: مشروع انشاء وحدات الخدمات التكنولوجية بالكليات it units

الجامعة: جامعة بنها

الكلية: التربية الرياضية

كود المشروع: cio-itu-fped- 15 - 14

عميد الكلية: أ.د/ حسين دري ابازة

نائب مدير المشروع بالكلية: د/ احمد مصطفى متولى

التقرير عن الربع المالي الاول خلال الفترة من: ٢٠١٦ / ٧ / ١ إلى: ٢٠١٦ / ٩ / ٣٠

المستلم من مشروع ICTP


الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:

التاريخ:

خاتم المشروع



مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي





ملاحظات الوحدة على التقرير المالي:

1- يجب مراجعة استعراض مرسيا - لعالمين ودينا - حسب ليدرس  
على نظام M.T.S

2- ادخال بيانات (المراسلة) (على نظام M.T.S)

يعتمد

مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

الاسم: علاء السيد احمد  
التوقيع: علاء السيد احمد  
التاريخ: 2017/10/17

مستخرج من نظام تطوير التعليم العالي



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



## نموذج اعتماد التقرير من عميد الكلية

تم اعتماد أصل التقرير الفني من عميد الكلية: يوم ..... الموافق: / /

اسم المشروع: مشروع انشاء وحدات الخدمات التكنولوجية بالكليات **it units**

الجامعة: جامعة بنها

الكلية: التربية الرياضية

كود المشروع: **14 - 15- cio-itu-fped**

عميد الكلية: أ.د/ حسين دري اباطة

نائب مدير المشروع بالكلية: د/ احمد مصطفى متولى

التقرير عن الربع المالي الاول خلال الفترة من: ٢٠١٦/٧/١ إلى: ٢٠١٦/٩/٣٠

ملاحظات عميد الكلية على التقرير الفني:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

قاعست الوحدة بانجاز المزم المطلوب

من علي اتمل و م ب ه

يعتمد

عميد الكلية

الاسم:

التوقيع:

٣٥٥٦٦





## نموذج اعتماد التقرير من المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

تم اعتماد أصل التقرير الفني والمالي من المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة يوم ..... الموافق: / /

اسم المشروع: مشروع انشاء وحدات الخدمات التكنولوجية بالكليات **it units**

الجامعة: جامعة بنها

الكلية: التربية الرياضية

كود المشروع: cio-itu-fped- 15 - 14

عميد الكلية: أ.د/ حسين دري اباطة

نائب مدير المشروع بالكلية: د/ احمد مصطفى متولى

التقرير عن الربع المالي الاول خلال الفترة من: ٢٠١٦ / ٧ / ١ إلى: ٢٠١٦ / ٩ / ٣٠

ملاحظات المدير التنفيذي للمعلومات على التقرير الفني:

مراجعة  
احمد مصطفى متولى  
م.د.س

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



ملاحظات المدير التنفيذي للمعلومات على التقرير المالي:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

يعتمد

المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

٩/١٥

الاسم:

التوقيع:

أحمد عرابي  
مدير وحدة تطوير التعليم العالي

مستند رقم ١٥٧/٢٢٤  
تاريخ ١٥/٩/٢٠٢٤

96 Ahmed Oraby St., Mohandseen, (12411) Giza, Egypt  
Tel.: (202) 33458610 (Ext.224 /157)  
Fax.: (202) 33458610 (Ext. 270)  
[www.ictp.org.eg](http://www.ictp.org.eg)

٩٦ شارع أحمد عرابي، المهندسين، (١٢٤٤١) الجيزة  
تليفون: ٣٣٤٥٨٦١٠ (داخلي: ١٥٧/٢٢٤)  
فاكس: ٣٣٤٥٨٦١٠ (داخلي: ٢٧٠)  
[info@ictp.edu.eg](mailto:info@ictp.edu.eg)



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



## نماذج التقرير الفني الربع سنوي

اسم المشروع: مشروع انشاء وحدات الخدمات التكنولوجية بالكليات it units

الجامعة: جامعة بنها

الكلية: التربية الرياضية

كود المشروع: cio-itu-fped- 15- 14

عميد الكلية: أ.د/ حسين دري اباطة

نائب مدير المشروع بالكلية: د/ احمد مصطفى متولى

التقرير عن الربع المالي الاول خلال الفترة من: ٢٠١٦ / ٧ / ١ إلى: ٢٠١٦ / ٩ / ٣٠

### نموذج T-1

١. بيانات مقر وحدة خدمات تكنولوجيا المعلومات بالكلية:

العنوان التفصيلي	التليفون	الفاكس	البريد الإلكتروني
كلية التربية الرياضية للبنين ش فريد ندا - بجوار النجدة - بنها الجديدة - محافظة القليوبية	0133227399	013327399	<a href="mailto:info@fped.bu.edu.eg">info@fped.bu.edu.eg</a> <a href="mailto:hemmat_erfan@fped.bu.edu.eg">hemmat_erfan@fped.bu.edu.eg</a> <a href="mailto:it.unit@fped.bu.edu.eg">it.unit@fped.bu.edu.eg</a>



٢. بيانات الكوادر البشرية بالمشروع والخبرات الفنية:

الاسم	المؤهل	الوظيفة	نوع التعاقد (موظف بالجامعة/ متعاقد مع المشروع فقط)	تاريخ الالتحاق بالمشروع	المكافأة الشهرية	البريد الإلكتروني
د/ احمد مصطفى متونى	ماجستير	مدرس مساعد وثاني مدير وحدة IT	عضو هيئة تدريس	٢٠١٣		ahmed.metwaly@fped.bu.edu.eg
عمت عرفان ذكى	دبلوم خاص تكنولوجيا التعليم	مسؤول اشراف ومتابعة وحدة ال IT بالكلية ومسوق مشروع التعليم الإلكتروني والشبكات	موظف بالجامعة	٢٠١١		Hemmet_erfan@fped.bu.edu.eg
ريهام سمير سعيد	بكالوريوس رقابة جودة	محرر البوابة الإلكترونية	موظف بالجامعة	٢٠١١		Reham.saied@bu.edu.eg
شرين شحاته	ليسانس مكنتبات ووثائق	مستق مكتبة رقمية	موظف بالجامعة	٢٠١١		shereen_mohamed@fped.bu.edu.eg
احمد طه محمد حسين	بكالوريوس تجارة	فني شبكات	موظف بالجامعة	٢٠١١		ahmed_hussain@fped.bu.edu.eg
ناهد محمد عبد السلام	بكالوريوس تجارة	مستق التدريب الإلكتروني	موظف بالجامعة	٢٠١١		mahed.abdelsalam@bu.edu.eg
اميرة حسنين المسعد	اداب مكنتبات	محرر البوابة الإلكتروني	متعاقد مع المشروع	٢٠١١		Amira_nassar@fped.bu.edu.eg
امل حامد محمود	اداب مكنتبات	محرر البوابة الإلكتروني	متعاقد مع المشروع	٢٠١١		aml_hawash@fped.bu.edu.eg

٣٥٥٩٦






### نموذج T2

يتم إعداد قائمة بأهم المخرجات/الإنجازات التي تحققت خلال هذا الربع (مالم يذكر فترة زمنية أخرى) وبيان مدى تحقيقها.

الرجاء التأكد من استيفاء مؤشرات الأداء كاملة قبل وضع نسبة الإنجاز حتى يمكن ادراج نسبة الإنجاز الفعلي في تقييم الوحدة

اسم المشروع	النشاط المطلوب	مؤشرات الأداء	نسبة الإنجاز %	توقيع المسئول عن التقييم	المسئول عن التقييم	الدرجة المخصصة للنشاط
أنشطة خاصة بمشروع رفع كفاءة شبكة الجامعة معلومات الجامعة مركز	مساهمة الوحدة في رفع كفاءة شبكة الكلية من خلال متابعة أعطال الشبكة والعمل على حلها خلال هذا الربع	عدد الأعطال التي تم تسجيلها خلال هذا الربع: ١٥ عدد الأعطال التي تم حلها خلال هذا الربع: ١٥ متوسط زمن الاستجابة للتعطل خلال هذا الربع: ٢٤ ساعة عدد النقاط الجديدة السلوكية واللاسلكية التي تم تركيبها خلال هذا الربع ٨ نقاط سليكية	١٠٠٪		مدير مشروع الشبكة بالجامعة	٥
		يرفق نسخة الكترونية موقعة من نموذج تقييم مدير مشروع الشبكة بالجامعة (مرفق نموذج استرشادي) مرفق رقم ١ باسم Q1 2016 Net1	متوسط نسبة رضا الجهات المستفيدة عن أداء الشبكة في هذا الربع: ١٠٠٪	يرفق نسخة الكترونية موقعة من التقرير (مرفق نموذج استرشادي) مرفق رقم ٢ باسم Q1_2016_Net2	١٠٠٪	

الدرجة المخصصة للنشاط	المسئول عن التقييم	توقيع المسئول عن التقييم	نسبة الإنجاز %	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب	اسم المشروع
١٠٠	مدير مشروع البوابات الإلكترونية بالجامعة		100	<p>عدد الأخبار التي تم نشرها في هذا الربع باللغة العربية: ١٥٦ الرابط على موقع الكلية: <a href="http://www.fphe.bu.edu.eg/fped">http://www.fphe.bu.edu.eg/fped</a> عدد الأخبار التي تم نشرها في هذا الربع باللغة الإنجليزية: ٦٢ الرابط على موقع الكلية: <a href="http://www.fphe.bu.edu.eg/fped/en">http://www.fphe.bu.edu.eg/fped/en</a> رابط نتائج الطلاب: <a href="http://www.mis2.bun.edu.eg/results/sport_results.aspx">http://www.mis2.bun.edu.eg/results/sport_results.aspx</a> نتائج اختبارات القدرات على موقع الكلية: <a href="http://www.fphe.bu.edu.eg/fped/index.php/homepage/item/2188-2017-2016">http://www.fphe.bu.edu.eg/fped/index.php/homepage/item/2188-2017-2016</a> عدد الأخبار التي تم إضافتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذا الربع: ١٥٦ الرابط على موقع التواصل الاجتماعي: <a href="https://www.facebook.com/fpedbu">https://www.facebook.com/fpedbu</a> ١. رابط صفحة الشكاوى والمقترحات على موقع الكلية: <a href="http://www.fphe.bu.edu.eg/fped/index.php/complaints-and-suggestions">http://www.fphe.bu.edu.eg/fped/index.php/complaints-and-suggestions</a> عدد الشكاوى والمقترحات التي وجدت في الصندوق: ١٥٠ هل تم تسليم تقرير بالمقترحات والشكاوى الي عميد الكلية؟ (نعم / لا) نعم يرفق نسخة الكترونية موقعة من بيان تسليم نسخة من الشكاوى والمقترحات لإدارة الكلية (مرفق نموذج استرشادي) مرفق رقم ٣ باسم Q1_2016_PortaII (* الرجاء أن يكون الرابط محدد للصفحة المطلوبة وليس رابط عام على موقع الكلية)</p>	<p>١. نشر الأخبار باللغة العربية والإنجليزية بنفس المعدلات السابقة * (نشر خبرين على الأقل يوميا بموقع الكلية (من مجالس الأقسام – مجلس الكلية – رعاية الشباب – الدراسات العليا – شئون الطلاب – البعثات المتأحة – الجوائز – المسابقات) بواقع ٥٠ خبرا شهريا، ونشر خبرين على الموقع باللغة الإنجليزية للكلية أسبوعيا بواقع ٨ شهريا) مع نشر روابط هذه الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي ٢. نشر نتائج الطلاب / نتائج اختبارات القدرات ٣. ضخ الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي مما له أثر في زيادة الروابط التي تشير إلى نطاق الجامعة وبالتالي المساهمة في تحسين المؤشر العالمي لتصنيف الجامعات ٤. متابعة نظام صندوق المقترحات والشكاوى على موقع الكلية ٥. تطبيق سحب بيانات أعضاء هيئة التدريس الأساسية - باللغة الإنجليزية من MIS ٦. تطبيق سحب بيانات الطلاب الأساسية من MIS (اسم الطالب – الكلية – القسم – كود الطالب – البريد الإلكتروني – الفرقة الدراسية – الحالة الدراسية – خريج أم لا) * مع ملاحظة أن يتم توزيع الأخبار على طول الفترة ولا تكون الأخبار مغلقة في فترة معينة</p>	نشطة خاصة بمشروع استكمال تفعيل البوابات الإلكترونية

اسم المشروع	النشاط المطلوب	مؤشرات الاداء	نسبة الإنجاز %	توقيع المسئول عن التقييم	المسئول عن التقييم	النشاط المخصصة للترقية
أنشطة مشروع التعلم الإلكتروني	مساهمة الوحدة في مشروع التعلم الإلكتروني خلال هذا الربع	عدد ورش العمل التي تم عملها خلال هذا الربع للتعريف بأنشطة مركز التعلم الإلكتروني: عدد المقررات الجاري انتاجها خلال هذا الربع: ١ مقرر عدد المقررات التي تم تفعيلها خلال هذا الربع: ٤ مقرر عدد عناصر التعلم المرفوعة على مكتبة الوسائط الرقمية: أنشطة أخرى تمت بالتعاون بين الوحدة والمشروع المركزي بالجامعة	١٠٥		مدير مشروع	○
أنشطة مشروع المكتبة الرقمية	مساهمة الوحدة في مشروع المكتبة الرقمية خلال هذا الربع الأنشطة التي قامت بها الوحدة بالتنسيق مع مشروع المكتبة الرقمية بالجامعة (يتم ذكر الأنشطة وتقييمها من مدير المشروع بالجامعة)	أنشطة تمت بالتعاون بين الوحدة والمشروع المركزي بالجامعة: ٥٢ رسالة	١٩٠		مدير مشروع المكتبة الرقمية بالجامعة	○



اسم المشروع	النشاط المطلوب	مؤشرات الأداء	نسبة الإنجاز %	توقيع المسئول عن التقييم	المسئول عن التقييم	الترجمة الخاصة للنشاط
أنشطة مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة	استخراج مرتبات ومكافآت العاملين بالكلية (كادر عام وكادر خاص) من نظام الاستحقاقات (الفاروق) المورد من جامعة المنصورة تشغيل كنترول الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٥-٢٠١٦	عدد العاملين المستخرج لهم مرتب من النظام الإجمالي للعاملين بالجامعة	% ٨٠		مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة	○
		عدد الطلاب الذين تم ادخال نتائجهم على النظام إجمالي عدد الطلاب الفعلي بالجامعة في العام الجامعي ٢٠١٥-٢٠١٦	% ٩٥		مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة	○
	ادخال نتائج طلاب الدراسات العليا الملتحقين لبرامج الدراسات العليا في الكلية في العام الأكاديمي ٢٠١٥-٢٠١٦	عدد طلاب الدراسات العليا القدامى المرفوعين ٢٠١٥-٢٠١٦ على قاعدة البيانات MIS والجدد الملتحقين في العام الأكاديمي ٢٠١٦-٢٠١٧ الذين تم ادخال بياناتهم على قاعدة البيانات (MIS)	% ٧٥		مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة	○



أنشطة متنوعة قامت بها الوحدة ويتم تقييمها من الأستاذ الدكتور استشاري مشروع انشاء وحدات تكنولوجيا المعلومات بـ ICTP

الدرجة المخصصة للنشاط	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب	المسئول
٧	عدد ورش العمل التي تم عملها خلال هذا الربع للتعريف بينك المعرفة المصري: ١ الغلات المستفيدة من الورش: أعضاء هيئة التدريس – والباحثين نتائج الحصر إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة: ١٤١ عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين لديهم حساب على بنك المعرفة المصري: ٥٥ نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين لديهم حساب على بنك المعرفة المصري إلى إجمالي العدد الكلي: ٥٥%	١. التعاون في تنفيذ ورش عمل للتعريف بينك المعرفة المصري (http://www.ekb.eg) والخدمات التي يقدمها لجميع الجهات المستفيدة في الكلية) طلاب – أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم – موظفين ٢. إعداد حصر داخل الكلية بالمادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الذين قاموا بإنشاء حساب خاص بهم على بنك المعرفة المصري والاستفادة من الخدمات التي يقدمها	الأستاذ الدكتور
٥	رابط القناة التلفزيونية للكلية على اليوتيوب <a href="https://www.youtube.com/channel/UCzTJ2evdkkPX8bU_IxdlELw">https://www.youtube.com/channel/UCzTJ2evdkkPX8bU_IxdlELw</a> عدد مقاطع الفيديو التي تم رفعها منذ بدء النشاط وحتى ٨٠ ٢٠١٦/٩/٣٠ مقطع عدد مقاطع الفيديو التي تم رفعها خلال الربع الحالي ٣ مقاطع	استمرار تفعيل القناة التلفزيونية للكلية على اليوتيوب (YouTube Channel) بحيث يتم زيادة عدد مقاطع الفيديو لبعض الموضوعات الدراسية أو التجارب العملية أو غيرها مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية للمحتوى الذي يتم بثه على القناة (المستهدف رفع عدد مقاطع فيديو على الأقل خلال الربع الحالي)	الأستاذ الدكتور



أنشطة متنوعة قامت بها الوحدة ويتم تقييمها من الأستاذ الدكتور استشاري مشروع إنشاء وحدات تكنولوجيا المعلومات بـ ICTP

الدرجة المخصصة للنشاط	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب	اسم المشروع
	<p>المجموع الكلي لعدد الصفحات التي تم إنشاؤها على Google Scholar منذ بدء النشاط وحتى ٢٠١٦/٩/٣٠ : ١٤١</p> <p>إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة : ١٤١</p> <p>المجموع الكلي لعدد الصفحات التي تم إنشاؤها على Google Scholar في الربع الحالي: ١٤١</p> <p>المجموع الكلي لعدد الصفحات المعتمدة البيئات التي تم إنشاؤها على Google Scholar لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة حتى الآن (يتم التأكد من أنها تحتوي على اسم الجامعة والكلية والقسم العلمي والدولة (Egypt) وروابط لموقع الكلية والبريد الإلكتروني الأكاديمي والنشاط العلمي لعضو هيئة التدريس): ١٤١</p> <p>يرفق بيان بروابط الصفحات التي تم عملها على Google Scholar حتى الآن (مرفق نموذج استرشادي) مرفق رقم ٤ باسم Q1_2016_MISC1</p>	<p>الإنهاء من إنشاء صفحات للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على Google Scholar مع رفع جودة البيانات للصفحات التي تم إنشاؤها بحيث يتم التأكد من وضع النشاط العلمي لعضو هيئة التدريس على الصفحة واستكمال جميع بياناته الأساسية كالقسم العلمي والكلية والجامعة والدولة (Egypt) والبريد الأكاديمي وأن تكون الصفحة متاحة للجميع public (not private) هذا وسوف يتم متابعة جودة البيانات التي تم تسجيلها وإن يلتفت للصفحات بدون إضافة الأبحاث أو البيانات السابقة</p>	

أنشطة متنوعة قامت بها الوحدة ويتم تقييمها من الأستاذ الدكتور استشاري مشروع انشاء وحدات تكنولوجيا المعلومات بـ ICTP

الدرجة المخصصة للنشاط	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب	اسم المشروع
٥	<p>عدد المراسلات التي تم ارسالها لأعضاء هيئة التدريس (قرارات مجلس الكلية ومجلس الأقسام والبعثات والمنح الدراسية والخطة الدراسية : ١٢١</p> <p>عدد المراسلات التي تم ارسالها للموظفين (قرارات مجلس الكلية ومجلس الأقسام وقرارات الترقيّة والدورات للموظفين</p> <p>عدد المراسلات التي تم ارسالها للطلاب (ارسال الجداول الدراسية وجداول الامتحانات والنتائج والأنشطة الطلابية : ٨١</p> <p>محموظة المراسلات لا تشمل المراسلات الخاصة بالمراسلات الاجتماعية والتهنئة بل تشمل الأنشطة الخاصة بالكلية فقط</p> <p>يرفق نسخة من بيان المراسلات التي تم ارسالها عبر البريد الإلكتروني الأكاديمي (مرفق نموذج استرشادي) مرفق رقم ٥ باسم Q1_2016_MISC2</p>	<p>١. متابعة تفعيل البريد الإلكتروني الأكاديمي والتأكد من تسليم البريد الإلكتروني الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب.</p> <p>٢. تقديم عدد من الخدمات عن طريق البريد الإلكتروني الأكاديمي لكل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتحفيزهم على استخدام البريد الأكاديمي بشكل فعال (مثل بالتنسيق للطلاب: يمكن ارسال الجداول الدراسية وجداول الامتحانات والنتائج والأنشطة الطلابية أما بالتنسيق لأعضاء هيئة التدريس: يمكن ارسال قرارات مجلس الكلية ومجلس الأقسام والبعثات والمنح الدراسية والخطة الدراسية)</p> <p>٣. العمل على تبادل جميع المراسلات والمستندات الخاصة بالكلية من خلال البريد الإلكتروني.</p>	
١٠	<p>مؤسطة نسبية رضاه الجهات المعنية عن أداء الوحدة: ١٠٠%</p> <p>يرفق نسخة إلكترونية موقعة من التقرير (مرفق نموذج استرشادي) مرفق رقم ٦ باسم Q1_2016_MISC3</p> <p>** يتم التقييم من إدارة الكلية</p>	قياس مستوى رضاه الكلية عن أداء الوحدة	





أنشطة متنوعة قامت بها الوحدة ويتم تقييمها من الأستاذ الدكتور استشاري مشروع انشاء وحدات تكنولوجيا المعلومات بـ ICTP

اسم المشروع	النشاط المطلوب	مؤشرات الأداء	النشاط المخصصة الدرجة
١٣	<ul style="list-style-type: none"><li>• توثيق إنجازات الوحدة منذ انشائها وإعداد البيانات الإحصائية:</li><li>١. استكمال نموذج توصيف الوضع الحالي للكليات التي تم إنشاء وحدات خدمات تكنولوجيا المعلومات بها على الرابط * <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdwZHe2gbmaR0XjdobsJZQ1WARoKlJqHUYsM3wOefvTtkQqA/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdwZHe2gbmaR0XjdobsJZQ1WARoKlJqHUYsM3wOefvTtkQqA/viewform</a></li><li>* يجب استكمال جميع البيانات وسوف يتم التقييم على مدى استيفاء البيانات</li><li>٢. صور وحدة خدمات تكنولوجيا المعلومات</li></ul>	<p>يتم كتابة أحد العبارتين: تم استكمال بيانات النموذج</p> <p>تم إرفاق عدد ثلاث صور للوحدة وفريق العمل مضغوط FAR مرفق رقم ٧ باسم Q1_2016_MISC3</p>	



أنشطة إضافية قامت بها الوحدة بتكليف من الجامعة أو الكلية أو أنشطة متميزة أخرى لم ترد في التقييم  
يتم ذكر اسم النشاط ومخرجاته ونسبة تحفقه ويتم تقييمه واعتماده من السيد المدير التنفيذي للمعلومات برقم واحد لمجمل الأنشطة (بحد أقصى ١٠)

م	اسم النشاط	المخرجات	اعتماد المدير التنفيذي للمعلومات	تقييم مجمل الأنشطة الإضافية (بحد أقصى ١٠ درجات)	ملاحظات	الدرجة المخصصة للنشاط
١٠	أنشطة خاصة بدعم التصنيف العالمي لجامعة بنها	تم تنفيذ المطلوب				





