



جمهورية مصر العربية
جامعة بنها
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في جامعة بنها



مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في جامعة بنها



نماذج تقارير التقدم الفنية
الربع سنوية لمشروع إنشاء وحدات خدمات تكنولوجيا
المعلومات بالكليات

Templates of the Quarterly Technical Progress Reports for IT Units

				اسم الكلية
				اسم الجامعة
<input checked="" type="checkbox"/>	المرحلة الثانية ٢٠١٣-٢٠١٤	<input type="checkbox"/>	المرحلة الأولى ٢٠١٢- ٢٠١٣	تم الاشتراك في المشروع ضمن
التقرير عن الربع المالي الثاني خلال الفترة من : ٢٠١٥ / ٧ / ١ إلى : ٢٠١٥ / ٩ / ٣٠				
Hussein.abaza@fped.bu.edu.eg	البريد الالكتروني	أ.د حسين دري اباطة		عميد الكلية
٠١٢٠٥٢٢٢٥٢٢	التليفون			
Dr.ahmed.adly@fped.bu.edu.eg	البريد الالكتروني	د.أحمد عيد عدلي		مدير الوحدة
٠١٢٢٣٢٥٩١٠٩	التليفون			



ملاحظات الوحدة على التقرير المالي:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

يعتمد

مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:



نموذج اعتماد التقرير من عميد الكلية

تم اعتماد أصل التقرير الفني من عميد الكلية: يومالموافق: / /

اسم المشروع: مشروع انشاء وحدات الخدمات التكنولوجية بالكليات **it units**

الجامعة: جامعة بنها

الكلية: التربية الرياضية

كود المشروع: cio-itu-fped- ١٥ - ١٤

عميد الكلية: أ.د/ حسين دري ابازة

مدير المشروع بالكلية: د/ أحمد عيد عدلي

التقرير عن الربع المالي الثاني خلال الفترة من: ٢٠١٥ / ٧ / ١ إلى: ٢٠١٥ / ٩ / ٣٠

ملاحظات عميد الكلية على التقرير الفني:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

يعتمد

عميد الكلية

الاسم: أ.د/ حسين دري ابازة

التوقيع:



ملاحظات المدير التنفيذي للمعلومات على التقرير المالي:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

يعتمد

المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

الاسم:

التوقيع:



نماذج التقرير الفني الربع سنوي

اسم المشروع: مشروع انشاء وحدات الخدمات التكنولوجية بالكليات it units

الجامعة: جامعة بنها

الكلية: التربية الرياضية

كود المشروع: cio-itu-fped- ١٥ - ١٤

عميد الكلية: أ.د/ حسين دري ابازة

مدير المشروع بالكلية: د/ أحمد عيد عدلي

التقرير عن الربع المالي الثاني خلال الفترة من: ٢٠١٥ / ٧ / ١ إلى ٢٠١٥ / ٩ / ٣٠

١. بيانات مقر وحدة خدمات تكنولوجيا المعلومات بالكلية:

العنوان التفصيلي	التليفون	الفاكس	البريد الإلكتروني
كلية التربية الرياضية للبنين ش فريد ندا – بجوار النجدة – بنها الجديدة – بنها – محافظة القليوبية	٠١٣٣٢٢٧٣٩٩	٠١٣٣٢٢٧٣٩٩	Dr.ahmed.adly@fped.bu.edu.eg info@fped.bu.edu.eg Hemmat_erfan@fped.bu.edu.eg IT.UNIT@fped.bu.edu.eg

٢. بيانات الكوادر البشرية بالمشروع والخبرات الفنية:

الاسم	المؤهل	الوظيفة	نوع التعاقد (موظف بالجامعة/ متعاقد مع المشروع فقط)	تاريخ الالتحاق بالمشروع	المكافأة الشهرية	البريد الإلكتروني
د/ أحمد عيد عدلى	دكتوراه	مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات المائية – ومدير وحدة الخدمات التكنولوجية (IT)	عضو هيئة تدريس	٢٠١٣		Dr.Ahmed.adlv@fped.bu.edu.eg
م.م/ احمد مصطفى متولى	ماجستير	مدرس مساعد بقسم نظريات وتطبيقات رياضات المنازلات - نائب مدير وحدة الخدمات التكنولوجية (IT)	عضو هيئة تدريس	٢٠١٥		Ahmed.Metwaly@fped.bu.edu.eg
همت عرفان ذاكى	دبلوم خاص تكنولوجيا التعليم	مسئول اشراف ومتابعة وحدة الـ IT بالكلية ومنسق مشروع التعليم الإلكتروني ومشروع الشبكات	موظف بالجامعة	٢٠١١		Hemmat_erfan@fped.bu.edu.eg
احسان مسعد صبحى	ليسانس اداب	منسق نظم معلومات ادارية	موظف بالجامعة	٢٠١١		Ehsan.mosaad@gmail.com
ريهام سمير سعيد	بكالوريوس رقابة وجودة	محرر البوابة الالكترونية	موظف بالجامعة	٢٠١١		reham.samer.2015@gmail.com
ايمان حسن مصطفى	ليسانس اداب	دعم فنى نظم معلومات	موظف بالجامعة	٢٠١١		Emanh.mis@gmail.com
زينب حمادة محمد	بكالوريوس تجارة	دعم فنى نظم معلومات	موظف بالجامعة	٢٠١١		Zanib.mis@gmail.com
شرين شحاته	ليسانس اداب مكتبات ووثائق	منسق مكتبة رقمية	موظف بالجامعة	٢٠١١		sheshe.shehata@yahoo.com
احمد طه محمد حسين	دبلوم فنى صناعى	فنى شبكات	موظف بالجامعة	٢٠١١		Ahmedtaha2113@yahoo.com
ناهد محمد عبد السلام	بكالوريوس تجارة	منسق التدريب الإلكتروني	موظف بالجامعة	٢٠١١		Nahed.mis@gmail.com
اميرة حسنين السعيد	ليسانس اداب مكتبات ووثائق	محرر البوابة الالكترونية	موظف بالجامعة	٢٠١١		Amira_nassar@fped.bu.edu.e
امل حامد محمود	ليسانس اداب مكتبات ووثائق	محرر البوابة الالكترونية	موظف بالجامعة	٢٠١١		Amal_hawash@fped.bu.edu.eg

الرجاء التأكد من استيفاء مؤشرات الأداء كاملة قبل وضع نسبة الإنجاز حتى يمكن ادراج نسبة الإنجاز الفعلي في تقييم الوحدة

الدرجة المخصصة للنشاط	المسئول عن التقييم	توقيع المسئول عن التقييم	نسبة الإنجاز %	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب	اسم المشروع
١٠	مدير مشروع الشبكة بالجامعة			عدد الأعطال التي تم تسجيلها خلال هذا الربع: ١٠ عدد الأعطال التي تم حلها خلال هذا الربع: ١٠ متوسط زمن الاستجابة للعطل خلال هذا الربع: ١ يوم عدد النقاط الجديدة السلوكية واللاسلكية التي تم عملها خلال هذا الربع: لا يوجد	مساهمة الوحدة في رفع كفاءة شبكة الكلية من خلال متابعة أعطال الشبكة والعمل على حلها خلال هذا الربع	مشروع شبكة المعلومات الرقمية
١٠	مدير مشروع البوابة الالكترونية			عدد الأخبار التي تم نشرها في هذا الربع باللغة العربية: ١٦٢ خبر الرابط على موقع الكلية * : http://www.fphe.bu.edu.eg/fped مراجعة الحسابات المكررة لـ Google scholar نعم (نعم / لا) عدد الأخبار التي تم إضافتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذا الربع: ١٦٢ خبر الرابط على موقع التواصل الاجتماعي * : https://www.facebook.com/fpedbu (* الرجاء أن يكون الرابط محدد للصفحة المطلوبة وليس رابط عام على موقع الكلية)	نشر خبرين على الأقل يوميا بموقع كل كلية (من مجالس الأقسام – مجلس الكلية – رعاية الشباب – الدراسات العليا – شئون الطلاب – البعثات المتاحه – الجوائز – المسابقات) بواقع (١٠٠ خبر باللغة العربية، و ٢٤ خبر باللغة الإنجليزية) مع نشر روابط هذه الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي * مع ملاحظة أن يتم توزيع الاخبار على طول الفترة ولا تكون الاخبار مكثفة في فترة معينة	أنشطة خاصة بمشروع استكمال تفعيل وتشغيل البوابات الإلكترونية

الدرجة المخصصة للنشاط	المسئول عن التقييم	توقيع المسئول عن التقييم	نسبة الإنجاز %	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب	اسم المشروع
٥	مدير مشروع البوابات الإلكترونية بالجامعة			<p>الرابط على موقع الكلية *:</p> <p>http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=٢٣٠</p> <p>(* الرجاء أن يكون الرابط محدد للصفحة المطلوبة وليس رابط عام على موقع الكلية)</p> <p>هل تم تفعيل صندوق المقترحات والشكاوى على موقع الكلية؟ نعم (نعم / لا)</p> <p>هل تم تسليم مدير المشروع بالكلية صلاحية طباعة محتويات موقع الصندوق الخاص بالكلية؟ نعم (نعم / لا)</p> <p>هل تم اعلان صندوق المقترحات والشكاوى للطلاب بالطرق المختلفة؟ نعم (نعم / لا)</p> <p>عدد الشكاوى والمقترحات التي وجدت في الصندوق: ٢٢</p> <p>هل تم تسليم تقرير بالمقترحات والشكاوى الي عميد الكلية؟ نعم (نعم / لا)</p> <p>يرفق نسخة إلكترونية موقعة من بيان استلام نسخة من الشكاوى والمقترحات لإدارة الكلية (مرفق نموذج استرشادي)</p>	استلام صندوق المقترحات والشكاوي علي موقع الكلية	
٥	مدير مشروع البوابات الإلكترونية بالجامعة			<p>عدد البرامج الدراسية بالكلية لمرحلة الدراسات العليا (الدبلوم والماجستير والدكتوراه):</p> <p>٥ برامج</p> <p>عدد البرامج الدراسية الفعلية بالكلية لمرحلة الدراسات العليا (الدبلوم والماجستير والدكتوراه) التي تم نشرها : ٥ برامج</p> <p>الروابط لكل برنامج على موقع الكلية *:</p> <p>http://www.fped.bu.edu.eg/fped/index.php/post-graduate-programs</p> <p>برامج مرحلة الدبلوم :</p> <p>http://www.fped.bu.edu.eg/fped/images/dplom.pdf</p> <p>مرحلة الماجستير:</p> <p>http://www.fped.bu.edu.eg/fped/images/mags.pdf</p> <p>مرحلة الدكتوراه :</p> <p>http://www.fped.bu.edu.eg/fped/images/docr.pdf</p> <p>(* الرجاء أن يكون الرابط محدد للصفحة المطلوبة وليس رابط عام على موقع الكلية)</p>	نشر البرامج الدراسية لمرحلة الدراسات العليا وتشمل نشر رؤية ورسالة وأهداف كل برنامج ، والمواد الدراسية وبياناتها الأساسية ومواصفاتها الموجودة بنظم المعلومات - ويتم وضع البرامج على مستوى كل كلية موضحا به أسماء البرامج لمرحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه	

الدرجة المخصصة للنشاط	المسئول عن التقييم	توقيع المسئول عن التقييم	نسبة الإنجاز %	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب	اسم المشروع
٧	مدير مشروع التدريب بالجامعة			<p>إجمالي عدد الموظفين بالكلية : ١٢١ موظف عدد الموظفين الذين تم تدريبهم فعليا في هذا : ٣٠ موظف بيان بأسماء الدورات التي تم تدريب الموظفين عليها <u>word-powerpoints</u> إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية : ١٣٤ عضو عدد أعضاء هيئة التدريس الذين تم تدريبهم فعليا في هذا الربع : ٢٥ عضو بيان بأسماء الدورات التي تم تدريب أعضاء هيئة التدريس عليها دورة في الكنترولات MIS إجمالي عدد الطلاب بالكلية : ١٠٩٧ طالب عدد الطلاب الذين تم تدريبهم فعليا في هذا الربع : ٤٠ طالب بيان بأسماء الدورات التي تم تدريب الطلاب عليها <u>it- excel - power point-- word</u> أنشطة أخرى تمت بالتعاون بين الوحدة والمشروع المركزي بالجامعة</p>	تنفيذ خطة التدريب بالتنسيق مع مدير مشروع التدريب بالجامعة لتحديد مواعيد التدريب للمتدربين (أعضاء هيئة تدريس - موظفين - طلاب) وتوفير المعامل في الكليات حين الحاجة إليها.	أنشطة مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات
١٠	مدير مشروع التعلم الإلكتروني بالجامعة			<p>عدد ورش العمل التي تم عملها خلال هذا الربع للتعريف بأنشطة مركز التعلم الإلكتروني: عدد المقررات الجاري انتاجها خلال هذا الربع : ١مقرر عدد المقررات التي تم تفعيلها خلال هذا الربع : ٤مقرر عدد عناصر التعلم المرفوعة على مكتبة الوسائط الرقمية : أنشطة أخرى تمت بالتعاون بين الوحدة والمشروع المركزي بالجامعة</p>	مساهمة الوحدة في مشروع التعلم الإلكتروني خلال هذا الربع	أنشطة مشروع التعلم الإلكتروني

الدرجة المخصصة للنشاط	المسئول عن التقييم	توقيع المسئول عن التقييم	نسبة الإنجاز %	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب	اسم المشروع
١٠	مدير مشروع المكتبة الرقمية بالجامعة			عدد الحسابات التي تم تفعيلها خلال هذا الربع: ٦٢ حساب تفعيل خدمات توصيل الوثائق بالكلية (عدد طلبات الوثائق غير المتاحة بالمكتبة الرقمية على البريد الالكتروني للوحدة) عدد ورش العمل التي تم عملها خلال هذا الربع: أنشطة أخرى تمت بالتعاون بين الوحدة والمشروع المركزي بالجامعة *أنشطة خاصة بالمستودع الرقمي عدد مخططات الرسائل (خطط البحث) التي تم تسليمها للمشروع المركزي للمكتبة الرقمية ١١٦ من إجمالي رسالة تمت قبولها للتسجيل بالكلية عدد الرسائل التي تم تسليمها للمشروع المركزي للمكتبة الرقمية ١١ من إجمالي ١٢ رسالة تمت إجازتها (مناقشتها) بالكلية	مساهمة الوحدة في مشروع المكتبة الرقمية خلال هذا الربع	أنشطة مشروع المكتبة الرقمية
٥	مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة			عدد العاملين المستخرج لهم مرتب من النظام/ العدد الإجمالي للعاملين بالجامعة	استخراج مرتبات ومكافئات العاملين بالجامعة (كادر عام وكادر خاص) من نظام الاستحقاقات المورد من جامعة المنصورة	أنشطة مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة
٤	مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة			عدد الطلاب الذين تم تسجيل بياناتهم على النظام/ إجمالي عدد الطلاب الفعلي بالجامعة في العام الجامعي ٢٠١٥-٢٠١٦	تسكين الطلاب الجدد للعام الأكاديمي ٢٠١٥-٢٠١٦ وتحميلهم بالمقررات الدراسية	أنشطة مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة



جمهورية مصر العربية
جامعة بنها
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في جامعة بنها



الدرجة المخصصة للنشاط	المسئول عن التقييم	توقيع المسئول عن التقييم	نسبة الإنجاز %	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب	اسم المشروع
٤	مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة				رفع بيانات الطلاب القدامى عن العام الأكاديمي ٢٠١٥-٢٠١٦.	
٤	مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة			سحب المقررات وادخال نواتج التعليم المستهدفة لجميع البرامج والمقررات لعدد ٦ كلية من الكليات التي لم يسبق الانتهاء منها في حالة ان الكلية ليست من الكليات المستهدفة لتنفيذ النشاط يرجى كتابة غير منطبق في نسبة الإنجاز مع اعتماد السيد ا.د/ مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة	تفعيل نظام الجودة - الفارابي	

أنشطة متنوعة قامت بها الوحدة ويتم تقييمها من الأستاذ الدكتور استشاري مشروع انشاء وحدات تكنولوجيا المعلومات بـ ICTP

الدرجة المخصصة للنشاط	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب	اسم المشروع
٥	عدد مقاطع الفيديو التي تم رفعها خلال الربع الحالي ٦ مقاطع رابط القناة التلفزيونية للكلية على اليوتيوب https://www.youtube.com/channel/UCzTJ1evdkkPX^bU IxdnELw	استمرار تفعيل القناة التلفزيونية للكلية على اليوتيوب (YouTube Channel) بحيث يتم زيادة عدد مقاطع الفيديو لبعض الموضوعات الدراسية أو التجارب العملية أو غيرها مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية للمحتوى الذي يتم بثه على القناة (المستهدف رفع عدد ٥ مقاطع فيديو على الأقل خلال الربع الحالي)	أنشطة متنوعة
٦	المجموع الكلي لعدد الصفحات التي تم إنشائها على Google Scholar منذ بدء النشاط : ١٣٢. إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة: ١٣٢ المجموع الكلي لعدد الصفحات التي تم إنشائها على Google Scholar في الربع الحالي : ١٣٢. المجموع الكلي لعدد الصفحات المكتملة البيانات التي تم إنشائها على Google Scholar لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة حتى الآن (يتم التأكد من أنها تحتوي على اسم الجامعة والكلية والقسم العلمي والدولة (Egypt) وروابط لموقع الكلية والبريد الإلكتروني الأكاديمي والنشاط العلمي لعضو هيئة التدريس) : ١٣٢	استكمال إنشاء صفحات للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على Google Scholar تحتوي على نشاطهم العلمي لعدد والتأكد من رفع جودة البيانات للصفحات التي تم انشائها (ملحوظة: يجب التأكد من وضع النشاط العلمي لعضو هيئة التدريس على الصفحة واستكمال جميع بياناته الأساسية كالقسم والكلية والجامعة والبريد الأكاديمي وأن تكون الصفحة متاحة للجميع public not private)	



أنشطة متنوعة قامت بها الوحدة ويتم تقييمها من الأستاذ الدكتور استشاري مشروع انشاء وحدات تكنولوجيا المعلومات بـ ICTP

الدرجة المخصصة للنشاط	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب	اسم المشروع
٥	<p>عدد المراسلات التي تم ارسالها لأعضاء هيئة التدريس (قرارات مجلس الكلية ومجالس الأقسام والبعثات والمنح الدراسية والخطة الدراسية ... إلخ) <u>٤٨ رسالة</u></p> <p>عدد المراسلات التي تم ارسالها للموظفين (قرارات مجلس الكلية ومجالس الأقسام وقرارات الترقية والدورات للموظفين ... إلخ)</p> <p>عدد المراسلات التي تم ارسالها للطلاب (ارسال الجداول الدراسية وجداول الامتحانات والنتائج والأنشطة الطلابية... إلخ) <u>٢٦ رسالة</u></p> <p>ملحوظة المراسلات لا تشمل المراسلات الخاصة بالمراسلات الاجتماعية والتهنئة بل تشمل الانشطة الخاصة بالكلية فقط</p>	<p>تقديم عدد من الخدمات عن طريق البريد الإلكتروني الأكاديمي والمراسلات لكل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتحفيزهم على استخدام البريد الأكاديمي بشكل فعال (مثال بالنسبة للطلاب: يمكن ارسال الجداول الدراسية وجداول الامتحانات والنتائج والأنشطة الطلابية أما بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس: يمكن ارسال قرارات مجلس الكلية ومجالس الأقسام والبعثات والمنح الدراسية والخطة الدراسية)</p>	

أنشطة إضافية قامت بها الوحدة بتكليف من الجامعة أو الكلية أو أنشطة متميزة أخرى لم ترد في التقييم
يتم ذكر أسم النشاط ومخرجاته ونسبة تحققه ويتم تقييمه واعتماده من السيد المدير التنفيذي للمعلومات برقم واحد لمجمل الأنشطة (بحد أقصى ١٠)

الدرجة المخصصة للنشاط	ملاحظات	تقييم مجمل الأنشطة الإضافية (بحد أقصى ٨ درجات)	اعتماد المدير التنفيذي للمعلومات	المخرجات	اسم النشاط	م
١٠				تم تنفيذ المطلوب	انشطة خاصة بدعم التصنيف العالمي لجامعة بنها	